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1 Indledning  

Dette projektforslag er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1215 af 

14. august 2020 om varmeforsyning med senere ændringer, Bekendtgørelse om 

tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet BEK. nr. 

2306 af 18.12.2020. og Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 (Bekendtgørelse 

om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). 

Der er i de samfundsøkonomiske beregninger i dette projektforslag ikke indreg-

net naturgas (eksisterende kollektiv forsyning) som et alternativ til kommende 

fjernvarme, men alene varmepumper.  

Naturgas skal i henhold til de nationale klima-og energiaftaler, udfases inden 

2030. I henhold til Projektbekendtgørelsen er det muligt for kommunen at vur-

dere naturgas som ikke relevant scenarie, jf. §16 Stk. 5: ”Kommunalbestyrelsen 

kan bestemme, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hoved-

brændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante scena-

rier til brug for de samfundsøkonomiske analyser, jf. stk. 1, nr. 9 og 10. 

Projektforslaget vedrører: 

› Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Ølsted og ændring af områdeaf-

grænsningen mellem naturgas og fjernvarme. 

› Etablering af en transmissionsledning fra Frederiksværk til Ølsted 

Projektforslaget er ligeledes udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk 

fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i Halsnæs Kommune, og projektet er i 

overensstemmelse med Halsnæs Kommunes egne ønsker om at fremme anven-

delse af klimavenlig fjernvarme. 

Revision 1: 

Revisionen omhandler en projektændring, hvor der i stedet for en lokal varme-

løsning med en varmeproduktionscentral bestående af en luft-vand varmepumpe 

og en gaskedel til spids- og reservelast til fjernvarmeforsyning i Ølsted etableres 

en transmissionsledning fra Frederiksværk til Ølsted. Det nye projekt vil i nær-

værende projektforslag sammenlignes med det oprindelige projektforslag. 
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I forbindelse med revision 1 er et boligområde med planlagt nybyggeri udgået af 

projektet, i det der er opstået usikkerhed omkring tidsplanen for dette nybyg-

geri. Ledningsdimensioner og kapaciteter på produktionsanlæg og transmissi-

onsledning ændres dog ikke, idet det forudsættes at byggeriet vil blive udført på 

et eller andet tidspunkt. Desuden ændres antagelsen om at eksisterende boliger 

tilsluttes over 7 år til nu at ske over 5 år. Dette skyldes dagens høje energipri-

ser, der har medført en betydelig større efterspørgsel på fjernvarme.  

Revision 2: 

Revisionen omhandler mindre tekstjusteringer og tilføjelse af selskabsøkonomi 

inklusive det modtagne tilskud fra Fjernvarmepuljen på ca. 8,14 millioner kr. 

1.1 Indstilling 

Det indstilles til Halsnæs Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for 

projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. 

Projektforslaget har opnået betinget godkendelse under forudsætning af at der 

opnås tilsagn om tilskud fra ”Fjernvarmepuljen”. Tilsagnet er sidenhen opnået, 

men i forbindelse med det opdaterede projekt genberegnes tilskudssummen og 

Energistyrelsen meddeles om ændringerne. Der er med de opdaterede forudsæt-

ninger beregnet et forværret selskabsøkonomisk resultat, hvilket øger antallet af 

tilskudsberettigede konverteringer og dermed tilskuddets størrelse. Der ansøges 

dog ikke om et øget tilskud, idet det modtagne tilskud fastholdes. 

Kommunalbestyrelsen i Halsnæs Kommune anmodes herved om følgende: 

Endelig godkendelse af projektforslaget, i og med at projektet har opnået tilsagn 

fra Fjernvarmepuljen, med tilhørende forsyningspligt for fjernvarmeforsyning af 

Ølsted og ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme. 

Halsnæs Kommune anmodes ligeledes om tilladelse til at der ses bort fra bereg-

ninger med fossile brændsler i de samfundsøkonomiske beregninger for referen-

cesituationen i dette projektforslag. 
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2 Projektansvarlige 

Den ansvarlige for projektet er: 

Halsnæs Varme A/S 

Havnevej 8 

3300 Frederiksværk 

Kontaktperson: Finn Ellegaard, Senior Projektleder - Forretningsudvikler 

Tlf.: 47 76 07 00 eller direkte 20 91 90 21 

Projektforslaget er udarbejdet af: 

COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens Lyngby 

Kontaktperson: Kurt Madsen 

Tlf.: 56 40 00 00 eller 56 40 25 83 (direkte) 
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3 Forhold til varmeplanlægningen 

Projektforslaget omfatter konvertering fra naturgas til fjernvarme af Ølsted. 

I henhold til Varmeforsyningsloven med tilhørende projektbekendtgørelse er føl-

gende gældende: 

§6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling af pro-

jekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstem-

melse med § 1 i lov om varmeforsyning og § 19, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at pro-

jektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog § 

9 og § 16, stk. 5. 

Denne rapport indeholder desuden de nødvendige energimæssige, samfunds-

økonomiske og miljømæssige oplysninger til brug for kommunens vurderinger af 

projektet jf. § 19 i Projektbekendtgørelsen: 

§ 19. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbe-
styrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering 
af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af 

1) planlægningen efter kapitel 2, 
2) de bestemmelser, der er fastsat i kapitel 3, 
3) de samfundsøkonomiske analyser, der er nævnt i § 16, stk. 1, nr. 9 og 10, og 
4) de bemærkninger, der er modtaget efter § 18. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet ud fra en 

konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog § 9, 
§ 14 og § 16, stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal lægge de på ansøgningstidspunktet 
senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet 
til grund (Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissi-
oner). 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal anmode om, at de i projektansøgningen an-
vendte forudsætninger opdateres, hvis der ikke foreligger et godkendt projektforslag 
senest ét år fra ansøgningstidspunktet. Kommunalbestyrelsen kan desuden til hver 
en tid beslutte, at projektansøger skal opdatere de i projektansøgningen anvendte 
beregningsforudsætninger. 

Stk. 4. Udover de i stk. 1 nævnte vurderinger skal kommunalbestyrelsen ved god-
kendelse af projektforslag for biomassebaseret varmeproduktionsanlæg i mindre 
fjernvarmeområder tillige sikre, at den brugerøkonomiske vurdering, jf. § 16, stk. 1, 
nr. 8, viser en besparelse på mindst 1.500 kr. inkl. moms per år per standard-hus-
stand sammenlignet med det næstbedste alternativ, jf. dog stk. 5, 1. pkt., finder kun 
anvendelse for projektforslag, som godkendes af kommunalbestyrelsen inden den 1. 

januar 2022. 
Stk. 5 Bestemmelsen i stk. 4 finder ikke anvendelse ved kommunalbestyrelsens 

godkendelse af projektforslag for 
1) etablering af kombinerede eldrevne varmepumper og biomassekedler, hvor 
biomassekedlen har en mindre varmekapacitet end varmepumpen, 
2) transmissionsledninger mellem mindre fjernvarmeområder eller 
3) projekter omfattet af § 9 og § 14. 
Stk. 6. Forudsætter projektet anvendelse af de regler, der er nævnt i § 6, stk. 3, 

og § 7 i lov om varmeforsyning, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anven-
delse i forhold til projektets økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger 
m.v. 
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En nødvendig forudsætning for godkendelse af projektforslaget er således, at 

projektet samfundsøkonomisk set er det mest fordelagtige. Dette er efterføl-

gende dokumenteret i afsnit 9.3 samfundsøkonomiske beregninger.  

Samlet set vurderes betingelserne i § 6 i Projektbekendtgørelsen at være op-

fyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse 

med gældende varmeplanlægningsregler. 

Med hensyn til at se bort fra fossile brændsler, fremgår følgende af §16 stk. 5 i 

Projektbekendtgørelsen.  

§16. stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at scenarier, hvor der anvendes fossile 

brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante 

scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser, jf. stk. 1, nr. 9 og 10. 

Betingelserne for at kunne se bort fra fossile brændsler er at over 50% af 

brændselsforbruget i den nuværende situation er fossilt og at den fossile andel 

af brændslet i projektsituationen er under 50%.  

Da der alene kigges på konvertering af olie- og naturgasfyrede kunder i Ølsted, 

er den fossile andel i referencesituationen 100%. I projektsituationen baseres 

den marginale varmeproduktion udelukkende på vedvarende energikilder, idet 

varmeproduktionen fra Frederiksværk vil bestå af el og træpiller. 

Betingelserne for at se bort fra at regne på fortsat fyring med naturgas er derfor 

opfyldt. 

Iht. til BEK nr. 2306 §1 kan Energistyrelsen efter ansøgning yde tilskud til pro-

jekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet med henblik på at 

konvertere varmeforbrugerne til fjernvarmeforsyning. 

Det er en betingelse for at få tilsagn om tilskud for projekter, vedrørende udrul-

ningen af fjernvarmedistributionsnet, at der sker konvertering af varmeforbru-

gerne til fjernvarme i Danmark. Derudover skal det fjernvarmesystem, som pro-

jektet vedrører, udgøre energieffektiv fjernvarme. Energieffektiv fjernvarme er 

defineret som fjernvarmeproduktion, der indeholder enten 50% vedvarende 

energi, 50% spildvarme, 75% kraftvarmeproduktion eller 50% som en kombina-

tion af sådan energi og varme iht. §2 stk. 3 i Bekendtgørelse om tilskud til pro-

jekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet, nr. 2306 af 18. de-

cember 2020. 

For dette projektforslags vedkommende er krav om energieffektiv fjernvarme-

produktion opfyldt, da andel af vedvarende energi er noget over de 50% i alle 

årene. 

Projektforslaget skal indeholde en beregning af minimumstilslutningen (break-

even), der skal have tilskud for at opnå balance i virksomhedsøkonomien.  
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Denne minimumstilslutningsberegning er udarbejdet i afsnit 9.5 og viser som 

nævnt en højere tilskudssum end det allerede modtagne tilskud, som forudsæt-

tes fastholdt. 
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4 Forhold til anden lovgivning 

Projektet vil blive udført efter gældende normer og standarder og vil således 

være i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Etablering af fjernvarmeledninger er omfattet af bilag 2 i LBK nr. 973 af 25. juni 

2020, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM): 

3. ENERGIINDUSTRIEN 

a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfat-
tet af bilag 1). 

b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bi-
lag 1). 

 

I tilknytning til ovenstående lov er udarbejdet en tilhørende Bekendtgørelse 

(BEK 244 af 22/02/2021, Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og 

digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfat-

tet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM). 

Bilag i denne Bekendtgørelse vil blive udfyldt og fremsendt til Halsnæs Kom-

mune, da det er kommunalbestyrelsen, der herefter gennemfører VVM-

screeningen, idet det dog bemærkes, at tilsvarende projekter ikke skal gen-

nemgå en VVM-vurdering. 
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5 Fastlæggelse af forsyningsområder og 

forsyningsform 

5.1 Forsyningsområde 

Forsyningsområdet omfatter det meste af Ølsted by, hvor der kun er et mindre 

område i den sydvestlige del, som ekskluderes, da dette primært er elopvar-

mede boliger. Områderne er vist med rød markering i figuren nedenfor og inklu-

derer også de nye boliger nord for banen i den østlige del af byen.   

 

 

Figur 5-1 Oversigt over forsyningsområdet i Ølsted.  
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5.2 Nettovarmebehov 

Til opgørelsen af varmegrundlaget er der taget udgangspunkt i BBR-udtræk for 

olie- og gaskunder i områderne, der viser det potentielle konverteringspotenti-

ale, idet der ses bort fra elopvarmede boliger (el og varmepumpe) samt uopvar-

mede bygninger. I beregningerne er områderne delt op mellem eksisterende og 

nye bygninger. 

Tabel 5-1 Oversigt konverteringspotentiale i Ølsted 

 Størrelse Antal Areal Varmebehov 
 

   stk m² MWh 

E
k
s
is

te
re

n
d
e
 Parcelhuse 272 36.977 4.289 

Række-, kæde og dobbelthuse 179 22.361 1.837 

Etagebolig 10 3.745 339 

Blokcentral 4 7.071 640 

Erhverv 27 26.081 2.952 

N
y
e
 

Rækkehuse (18 stk. á 2 boliger) 36 2.280 148 

 I alt 528 98.514 10.205 

 

Der tages udgangspunkt i en starttilslutning på 50% voksende til 90% over 5 år. 

Projektet vil først blive igangsat, når der er tilsagn om tilslutning af 50% af var-

mebehovet. 

Det samlede tilsluttede varmebehov udgør ca. 9.500 MWh, når der indregnes 

90% tilslutning. 

Hertil kommer der så et estimeret nettab på ca. 1.750 MWh/år. 
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5.3 Nyt fjernvarmenet 

Det nye ledningsnet fra Magleblik til Ølsted, forbundet med den nye transmissi-

onsledning er illustreret med turkis, hvor distributionsnettet er vist med ma-

genta optegninger i Figur 5-2 og Bilag A.  

 

Figur 5-2 Oversigt over det nye ledningsnet. Turkis viser forsyningsledning, magenta viser 

nyt distributionsnet i Ølsted og rød viser øvrige eksisterende ledninger. 
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Figur 5-3 Oversigt over distributionsnet i Ølsted 

I Tabel 5-2 fremgår ledningsmængder, -dimensioner, kanalmeterpriser, som 

svarer til optegningen ovenfor. Derudover lagt 2,5 mio. kr. af til pumpestationer 

mv., samt et tillæg på 10% til uforudsete udgifter. Anlægsomkostningerne til 

hovedledninger for nyudstykningerne er vurderet til 0,63 mio. kr. på baggrund 

af erfaringspris på 35.000 kr. pr. forbruger. 

Tabel 5-2 Oversigt over ledningsdimensioner, ledningslængder og priser 

Dimension Længde (m) kr./m Pris i alt 
(mio. kr.) 

DN25 962  2.190  2,11  

DN32 2.507  2.295  5,75  

DN40 2.535  2.566  6,51  

DN50 971  2.852  2,77  

DN65 1.013  2.985  3,02  

DN80 875  3.238  2,83  

DN100 689  3.742  2,58  

DN125 166  4.556  0,76  

DN150 671  5.248  3,52  

DN150 (Forsyningsledning) 4.960             5.248  26,03  

Pumpestationer mv.      2,50  

Tillæg for nyudstykninger     0,63  

10 % uforudsete udgifter     5,90  

Total 15.349    64,91  

 

 

 



 

 

     
 18  KONVERTERING TIL FJERNVARME I ØLSTED 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A225342-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Transmission til Ølsted/Projektforslag/Sendt 04.11.2022 - Draft/Final/Projektforslag 

konvertering Ølsted - v3.0.docx 

5.4 Varmeproduktion 

I det oprindelige projektforslag blev produktionsenhederne, med en varme-

pumpe og en gaskedel, placeret i den nordøstlige del, uden for byen, på matrik-

len 8at. 

I nærværende revision sammenlignes dette oprindelige projekt som et alternativ 

til det nye projekt med transmissionsledningen. 

Ved hjælp af EnergyPro beregnes kapaciteterne på varmepumpe og naturgaske-

del til henholdsvis 1,8 MW (ved ca. 6-8ºC) og 5 MW. Sidenhen er det oplyst at 

et muligt nyt område forventes i den nordlige del af Ølsted, hvorfor der er esti-

meret et tillæg på 0,4 MW til varmepumpen, således kapaciteten på denne sam-

let er 2,2 MW. Samme tillæg er vurderet for transmissionsledningens kapacitet.  

Der etableres således en ny bygning til produktionsenhederne, hvilket er inklu-

deret i prissætningen.  

I den fuldt udbyggede situation fremkommer der følgende produktionsfordeling i 

alternativet for forsyningsområderne i Ølsted for dette projektforslag i Figur 5-4: 

 

Figur 5-4 EnergyPro varighedskurve med tilhørende produktionsfordeling mellem varme-

pumpe og naturgaskedel i alternativet 

I den fuldt udbyggede situation leverer varmepumpen ca. 85 % af varmebeho-

vet og naturgaskedlen de resterende 15%. 

I projektet er produktionsfordelingen ligeledes beregnet ved brug af EnergyPro, 

hvor den marginale produktion ved tilslutning af Ølsted til fjernvarmesystemet i 

Frederiksværk via transmissionsledningen fremgår af nedenstående tabel: 
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Tabel 5-3 Produktionsfordelingen for varmeproduktions til Ølsted i projektet med 

transmissionsledningen fra Frederiksværk 

Produktionsfordeling Marginal produktion Marginal% 

Frederiksværk - Træpiller 2.750 MWh 24,3% 

Frederiksværk - Varmepumpe 5.786 MWh 51,2% 

Frederiksværk - Elkedel spot og ned 1.762 MWh 15,6% 

Frederiksværk - Elkedel frekvens 1.010 MWh 8,9% 

I alt 11.309 MWh 100,0% 
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6 Tidsplan  

Projektforslaget forventes indsendt til kommunen i efteråret 2022 og efterføl-

gende godkendt ultimo 2022.  

Etablering af fjernvarmeledninger forventes herefter påbegyndt i 2023 under 

forudsætning af at der opnås en starttilslutning på 50% af varmegrundlaget. 
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7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m.  

Ledningsnettet fremføres fortrinsvist i offentlig vej, men også hvor det er fordel-

agtigt på private matrikler, efter aftale mellem de enkelte grundejere i Ølsted og 

Halsnæs Varme A/S. 
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8 Forhandlinger med berørte parter  

Der har ikke været ført behandling med berørte parter. Dog har gasdistributi-

onsselskabet EVIDA leveret oplysninger om gasforbrug til brug for fastsættelse 

af varmebehovet for de naturgasfyrede kunder. 
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9 Energi- og miljømæssige vurderinger, 

samfunds- og selskabsøkonomiske 

vurderinger samt brugerøkonomi 

Da der ses bort fra en reference med fortsat fyring med fossile brændsler (na-

turgas), er der er i overensstemmelse med reglerne i BEK 818 og Energistyrel-

sens vejledning gennemført beregninger for følgende alternativer: 

1 Reference: Individuelle luft-til-vand varmepumper  

2 Alternativ: Fjernvarmeforsyning med lokal varmeproduktion med en varme-

central bestående af en luft-vand varmepumpe og en gaskedel til spids- og 

reservelast 

3 Projektet: Fjernvarmeforsyning med transmissionsledning fra Frederiksværk 

Beregningerne er baseret på de af Energistyrelsen udmeldte samfundsøkonomi-

ske brændselsprisforudsætninger fra februar 2022.  

Det anses ikke for realistisk at basere den fremtidige varmeforsyning i et byom-

råde på brændefyr, pillefyr og brændeovne og heller ikke el-paneler, som har et 

stort elforbrug, hvorfor beregningerne i dette projektforslag alene baseres på de 

to ovennævnte scenarier. 

Beregningsperioden er 2023-2042. 

Energistrømme i alternativet og i projektet tager udgangspunkt i de i kapitel 5 

beskrevne varmebehov. COP-værdier og virkningsgrader for naturgaskedler i 

henhold til Teknologikataloget.  

I overensstemmelse med Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsfor-

udsætninger fra 2022, værdisættes CO₂-emission fra elforbrug i referencen ikke, 

da denne er indeholdt i den samfundsøkonomiske elpris. 
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9.1 Energimæssig vurdering 

I efterfølgende tabeller belyses de energistrømme, der indgår i de enkelte alter-

nativer. Dette ses både for reference, alternativet og projektet i efterfølgende 

Tabel 9-1: 

Tabel 9-1 Oversigt varmebehov og energistrømme i beregningsperioden (2023-2042)  

 

Ovennævnte energistrømme og nettoenergiforbrugets sammensætning af el og 

naturgas i alternativ og projekt er mere detaljeret beskrevet i beregningsbila-

gene. 

9.2 Miljømæssigvurdering 

I den miljømæssige vurdering er medtaget sammenligning med fortsat natur-

gasfyring – kaldet reference nedenfor. Emissionsdata fremgår af nedenstående 

tabel: 

Tabel 9-2 Oversigt emissioner i beregningsperioden (2023-2042) 

 

Det fremgår af tabellen at miljømæssigt er der tale om merudslip af CO₂, SO₂, 

NOX og partikler ved projektet i forhold til referencen med individuelle varme-

pumper. Den primære årsag hertil er, at varmepumperne energimæssigt er me-

get fordelagtige og har en lav CO₂-emission over tid. I forhold til alternativet 

med lokal varmeproduktion vil der være en besparelse på ca. 1.800 tons CO₂. 

Reference Alternativ Projekt

Ind. VP
Lokal 

varmeprod.
Transmission

Varmebehov MWh 183.066 183.066 183.066

Nettab MWh 26.819 33.595

Samlet varmeforbrug MWh 183.066 209.885 216.661

Reference Alternativ Projekt

Ind. VP
Lokal 

varmeprod.
Transmission

El MWh 65.329            53.605            86.751            

Naturgas MWh 27.628            

Træpiller MWh 57.892            

Varmemæssige 

betragtninger 

2023-2042 Enhed

Brændselsforbrug i alt 

2023-2042
Enhed

Reference Reference Alternativ Projekt

Fortsat 

Naturgas
Ind. VP

Lokal 

varmeprod. Transmission

CO₂-ækvivalenter tons 20.996            979                3.463             1.607                   

SO₂ kg 277                373                356                2.788                   

Nox kg 13.597            6.540             8.586             27.443                  

PM2,5 kg 69                  22                  28                  2.113                   

Projekt fordel 

CO₂-ækvivalenter - fordel tons 19.389 -627 1.857 -                       

SO₂  - fordel kg -2.510 -2.415 -2.432 -                       

Nox  - fordel kg -13.846 -20.903 -18.857 -                       

PM2,5 - fordel kg -2.044 -2.091 -2.085 -                       

Enhed

Emissioner i alt 

2023-2042
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Ved sammenligning med fortsat naturgasfyring vil der være tale om en CO₂-

ækvivalent fordel på ca. 19.000 tons. 

I analysen er der her taget udgangspunkt i oplyste emissionsdata fra Energisty-

relsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra februar 2022. 

Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger ne-

denfor i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. Derfor 

indgår de øgede emissioner ikke direkte i kommunalbestyrelsens/byrådets be-

slutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf. 

9.3 Samfundsøkonomiske beregninger 

9.3.1 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 

Der er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger dateret 28. fe-

bruar 2022.  

Der er ligeledes indregnet ændring i den såkaldte nettoafgiftsfaktor til nu 28 %, 

ligesom der er anvendt det senest udmeldte skatteforvridningstab på 10 %.  

Beregningsperioden er fastsat til 2023-2042. Prisniveauet er 2022. 

Data for investeringer og drift og vedligehold til varmepumper, gaskedler og 

fjernvarmeunits er baseret på data fra Teknologikataloget.  

For varmepumpernes vedkommende er der taget udgangspunkt i følgende data: 

Tabel 9-3 Data for varmepumper anvendt i beregningerne for de enkelte kundetyper for-

delt på eksisterende og nye kunder (priser er eksklusive moms) 

 

Den eksisterende bebyggelse i Ølsted vurderes ikke at være egnet til de normale 

temperatursæt for varmepumper, hvorfor COP-værdierne er sat til de i oven-

nævnte tabel anførte værdier. 

Tabel 9-4 Data for fjernvarmeunits anvendt i beregningerne for de enkelte kundetyper for-

delt på eksisterende og nye kunder (priser er eksklusive moms) 

 

Type Gns. Enhed Investering D&V Levetid COP Kilde

kW/stk. kr./stk kr./stk/år År -

Parcelhuse (Eksisterende) 7 104.000 2.370 16 2,80 iht. Tek. kat. inkl. tillæg jf. Ea Analyse

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 7 104.000 2.370 16 2,80 iht. Tek. kat. inkl. tillæg jf. Ea Analyse

Etagebolig (Eksisterende) 19 212.000 3.440 16 2,80 iht. Tek. kat. inkl. tillæg jf. Ea Analyse

Blokcentral (Eksisterende) 89 898.000 10.230 16 2,80 iht. Tek. kat. inkl. tillæg jf. Ea Analyse

Erhverv (Eksisterende) 7 653.000 7.800 16 2,80 iht. Tek. kat. inkl. tillæg jf. Ea Analyse

Rækkehuse (Nye) 5 58.000 2.110 16 2,95 iht. Tek. kat. inkl. tillæg jf. Ea Analyse

Type Gns. Enhed Investering fast D&V Levetid Kilde

kW/stk. kr./stk kr./stk/år År

Parcelhuse (Eksisterende) 12 28.000 350 25 iht. Tek. kat. inkl. forhøjet erfaringspriser

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 12 28.000 350 25 iht. Tek. kat. inkl. forhøjet erfaringspriser

Etagebolig (Eksisterende) 19 31.700 380 25 iht. Tek. kat. inkl. forhøjet erfaringspriser

Blokcentral (Eksisterende) 89 64.800 600 25 iht. Tek. kat. inkl. forhøjet erfaringspriser

Erhverv (Eksisterende) 61 53.000 520 25 iht. Tek. kat. inkl. forhøjet erfaringspriser

Rækkehuse (Nye) 12 28.000 350 25 iht. Tek. kat. inkl. forhøjet erfaringspriser



 

 

     
 26  KONVERTERING TIL FJERNVARME I ØLSTED 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A225342-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Transmission til Ølsted/Projektforslag/Sendt 04.11.2022 - Draft/Final/Projektforslag 

konvertering Ølsted - v3.0.docx 

De samlede ledningsinvesteringer til gadeledninger og transmissionsledning er 

opgjort til knap 65 mio. kr. baseret på de tidligere oplyste ledningslængder og 

dimensioner i kapitel 5. Hertil kommer en samlet udgift til stikledninger på ca. 

17,3 mio. kr.  

På basis af data fra en konkret udført varmecentral i samme størrelsesorden er 

investeringen i varmepumpeanlægget inklusive bygning vurderet til at udgøre 

ca. 26,5 mio. kr., (effekt ca. 2,2 MW pr primo april måned). 

Omkostningen for en 5 MW gaskedel er ligeledes vurderet på basis den konkret 

udførte varmecentral, og vurderet til at udgøre ca. 5 mio. kr.  

Priserne for varmeproduktionscentralen inkluderer tillæg på 20% til uforudsete 

udgifter og rådgivning. 

Faste og variable drift- og vedligeholdsomkostninger er i henhold til teknologika-

taloget. 
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9.3.2 Samfundsøkonomiske beregningsresultater 

Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af  

Tabel 9-5. De samfundsøkonomiske beregninger er udført med en kalkulations-

rente på 3,5 %, gældende fra 8. januar 2021 ifølge Finansministeriet. 

Tabel 9-5 Samfundsøkonomiske resultater for alternativet og projektscenariet   

 

Som det fremgår af tabellen, er projektet det samfundsøkonomisk set mest opti-

male. Set i forhold til alternativet er der en fordel på ca. 5,8 mio. kr., svarende 

til 4% og 23,7 mio. kr. i forhold til referencen, svarende til 15%. 

Mere detaljerede beregninger fremgår af bilag B. 

9.3.3 Følsomhedsanalyser 

Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser:  

› Kalkulationsrente  ± 1,5 procentpoint (2 % og 5 %) 

› Investering  ± 20 % 

› Varmebehov  ± 20 % 

› Brændselspriser  ± 20 % 

› CO₂ pris Høj/lav fra ENS forudsætninger 

› Starttilslutning ± 10 % 

› Sluttilslutning ± 10% 

  

Reference Alternativ Projekt

Ind. VP Lokal varmeprod.Transmission

Brændselspris 1.000 kr. 44.400 33.277 38.991

Investeringer 1.000 kr. 80.963 120.744 119.662

Reinvesteringer 1.000 kr. 43.783 0 0

Scrapværdi 1.000 kr. -31.943 -22.380 -34.795

Drift og vedligehold 1.000 kr. 22.492 9.162 11.745

CO₂ 1.000 kr. 0 1.901 0

CO₂ - Ækvivalenter 1.000 kr. 67 79 312

SO2 1.000 kr. 10 4 26

NOX 1.000 kr. 233 75 237

PM2,5 1.000 kr. 5 1 90

Afgiftsforvridning 1.000 kr. -47 -823 -38

Samfundsøkonomi i alt 1.000 kr. 159.963 142.040 136.229

Fordel projekt 1.000 kr. 23.734            5.811             -                 

I nutidsværdier 

2023-2042 Enhed
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Tabel 9-6 Resultat gennemførte følsomhedsanalyser 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at alle af de udførte følsomhedsanalyser fal-

der positivt ud. 

Projektet må således karakteriseres som værende robust. Hvis to af de øvrige 

følsomheder falder negativt ud, kan der blive tale om et samfundsøkonomisk un-

derskud. Dette vurderes dog ikke som sandsynligt. 

9.4 Selskabsøkonomisk vurdering 

9.4.1 Selskabsøkonomiske beregningsforudsætninger 

Selskabsøkonomisk set vil det nye område blive drevet som en del af Halsnæs 

Forsyning og med samme takster som i Frederiksværk. 

Udover de i forrige afsnit beskrevne investeringer er øvrige selskabsøkonomiske 

forudsætninger anført i nedenstående tabel: 

Tabel 9-7  Oversigt øvrige selskabsøkonomiske forudsætninger (priser er ekskl. moms) 

Tekst Enhed Pris 

Varmepumpe - Elpris Kr./MWh 680 

Elkedel, spot og nedregulering - Elpris Kr./MWh 171 

Elkedel, frekvensregulering - Elpris Kr./MWh 128 

Træpillepris Kr./MWh 392 

Naturgaspris Kr./MWh 971 

Finansieringsrente % 2 

Finansieringsperiode År 25 

Reference Alternativ Projekt Fordel Fordel

Ind. VP Lokal varmeprod. Transmission ift. reference ift. alternativ

Grundberegning 1.000 kr. 159.963 142.040 136.229 23.734 5.811

Kalkulationsrente 5,0% 1.000 kr. 147.637 139.188 135.241 12.396 3.947

Kalkulationsrente 2,0% 1.000 kr. 174.468 144.339 135.763 38.705 8.576

Investeringer plus 20 % 1.000 kr. 178.523 161.713 153.202 25.321 8.511

Investeringer minus 20 % 1.000 kr. 141.402 122.367 119.256 22.146 3.112

Varmebehov plus 20 % 1.000 kr. 168.896 148.676 143.727 25.170 4.950

Varmebehov minus 20 % 1.000 kr. 151.029 135.398 128.731 22.298 6.666

Brændselspris plus 20% 1.000 kr. 168.843 148.696 144.027 24.815 4.669

Brændselspris minus 20% 1.000 kr. 151.083 135.385 128.431 22.652 6.954

CO₂-pris ENS Høj 1.000 kr. 160.017 143.731 136.499 23.518 7.233

CO₂-pris ENS Lav 1.000 kr. 159.947 141.677 136.150 23.797 5.527

Starttilslutning plus 10% 1.000 kr. 162.383 143.017 137.323 25.061 5.695

Starttilslutning minus 10% 1.000 kr. 157.450 141.038 135.103 22.347 5.934

Sluttilslutning plus 10% 1.000 kr. 170.257 147.081 141.510 28.747 5.571

Sluttilslutning minus 10% 1.000 kr. 145.142 135.421 129.223 15.919 6.198

Beregning
Enhed



 

 

     

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ØLSTED  29  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A225342-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Transmission til Ølsted/Projektforslag/Sendt 04.11.2022 - 

Draft/Final/Projektforslag konvertering Ølsted - v3.0.docx 

 

Variabel fjernvarmetakst Kr./MWh 380 

Fast afgift (0-100m2/>100m2) Kr./m²  26,9/13,5 

 

Derudover er der selskabsøkonomiske indtægter fra stiklednings- og investe-

ringsbetaling. 

I projektet tilføjes et tillæg på 5 % af anlægsudgiften, som går til Halsnæs Var-

mes interne markedsføring mv. 

I nedenstående figur er anført likviditetsvirkningen af projektet samt den akku-

mulerede værdi af projektet: 

 

Figur 9-1: Oversigt selskabsøkonom for projekt. 

Det fremgår af figuren, at der er et selskabsøkonomisk overskud i de første to 

år, hvorefter der fås et aftagende underskud. 

Den akkumulerede nuværdi falder derfor frem mod slutningen af beregningspe-

rioden, men flader dog lidt ud i de sidste år. Efter den 20-årige beregningsperi-

ode fås et samlet underskud på ca. 8,2 mio. kr., beregnet som nuværdi. Resul-

tatet er beregnet uden det tilskud. 

Den modtagne tilskudssum svarer til ca. 8,14 mio. kr., hvorfor det selskabsøko-

nomiske resultat er tæt på ”0” efter den 20-årige beregningsperiode. Dette er 

vist i Figur 9-2, hvor det også bemærkes at der fortsat er negative resultater 

mod slutningen af beregningsperioden. I efterfølgende Figur 9-3 vises resultatet 

med en 35-årig afskrivningsperiode over 35 år, der viser et positivt selskabsøko-

nomisk resultat (inkl. tilskud). Derfor vurderes dette som et fornuftigt projekt, 

der ikke vil have konsekvenser for eksisterende kunder. 



 

 

     
 30  KONVERTERING TIL FJERNVARME I ØLSTED 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A225342-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Transmission til Ølsted/Projektforslag/Sendt 04.11.2022 - Draft/Final/Projektforslag 

konvertering Ølsted - v3.0.docx 

 

Figur 9-2 Selskabsøkonomisk resultat med indregning af det modtagne tilskud fra Fjern-

varmepuljen 

 

Figur 9-3 Selskabsøkonomisk resultat med indregning af tilskud over en 35-årig bereg-

ningsperiode med tilsvarende 35-årig afskrivningsperiode 
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Herunder er vist det selskabsøkonomiske resultat for alternativet, hvor investe-

ringer og brændselspriser er genbesøgt i forhold til det oprindelige projektforslag 

 

Figur 9-4 Oversigt selskabsøkonom for alternativ. 

Det ses at alternativet med lokalvarmeløsning giver et endnu større selskabs-

økonomisk underskud på ca. 16,2 mio. kr. 

I det oprindelige projektforslag blev der beregnet et overskud på ca. 6,3 mio. 

kr., men investeringer og brændselspriser er sidenhen blevet betydeligt dyrere.  

Mere detaljerede beregninger fremgår af bilag C. 

Der er desuden udført følsomhedsanalyser (uden indregning af tilskud) for æn-

dringer i investeringer, varmebehov, brændselspriser, samt start- og sluttilslut-

ning og øget rente. Resultaterne er først vist for den 20-årige beregningsperiode 

og efterfølgende med en beregningsperiode på 35 år og med samme afskriv-

ningsperiode jf. nedenstående tabel: 
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Tabel 9-8: Resultater følsomhedsanalyser selskabsøkonomi.  

 

Projektet er især sårbart overfor øgede investeringer, øget brændselspriser og 

højere rente. Det ses at der efter en længere beregningsperiode opnås større 

overskud. 

 

  

20-årig beregningsperiode 35-årig beregningsperiode

Løbetid 25 år / rente 2% Løbetid 35 år / rente 2%

Grundberegning 1.000 kr. -8.196 5.975

Investeringer plus 20 % 1.000 kr. -20.107 -7.028

Investeringer minus 20 % 1.000 kr. 3.715 18.978

Varmebehov plus 20 % 1.000 kr. -4.695 11.426

Varmebehov minus 20 % 1.000 kr. -11.697 524

Brændselspriser plus 20% 1.000 kr. -15.194 -4.918

Brændselspriser minus 20% 1.000 kr. -1.198 16.868

Starttilslutning plus 10% 1.000 kr. -7.730 6.493

Starttilslutning minus 10% 1.000 kr. -8.678 5.441

Sluttilslutning plus 10% 1.000 kr. -4.737 11.149

Sluttilslutning minus 10% 1.000 kr. -12.807 -1.004

Selskabsøkonomisk rente på 4%1.000 kr. -17.346 -10.198

EnhedBeregning
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9.5 Minimumstilslutning – Break-even beregning 
af virksomhedsøkonomien 

Til projektforslaget er der foretaget en break-even beregning ift. minimumstil-

slutningen iht. BEK nr. 2306 af 18. december 2020 om tilskud til projekter ved-

rørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet. Projektet for udrulning af fjern-

varmenettet (distributionsnettet/gadenettet) forventes udført i første år (2023). 

På baggrund af ovenstående så kan Energistyrelsen yde tilskud til: 

› Iht. §3 kan Projekter for udrulning af fjernvarmedistributionsnet jf. § 1 med 

op til 20.000 kr. pr. konverteret varmeforbruger, dog maksimalt svarende 

til projektets støtteberettigede omkostninger.  

› Der kan ydes tilskud op til det antal konverteringer af varmeforbrugerne i 

projektområdet, der svarer til minimumstilslutningerne på ansøgningstids-

punktet.  

Breakeven beregningen skal beregnes ud fra et driftsoverskud, som udgør for-

skellen mellem de diskonterede indtægter og de diskonterede driftsudgifter i in-

vesteringens relevante levetid (maks. 30 år), hvis denne forskel er positiv. De 

inkluderede udgifter og indtægter er iht. §3 Bekendtgørelse om tilskud til pro-

jekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet, nr. 2306 af 18. de-

cember 2020. 

Minimumstilslutning dækker over det antal konverteringer i projektområdet, der 

inklusiv tilskud fra Fjernvarmepuljen medfører balance i de tilbagediskonterede 

selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over levetiden på konverteringspro-

jektets investeringer jf. Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende ud-

rulning af fjernvarmedistributionsnet, nr. 2306 af 18. december 2020. 

Tilskudssummen i beregningen er vist med nuværende forudsætninger, som er 

vist i efterfølgende tabel. Resultatet viser en højere tilskudssum end de oprinde-

lige ca. 8,14 mio. kr., som der er givet tilsagn til. Der søges ikke om forøget 

støtte, men beregningen er med for at påvise, at tilskudsberettigelsen ikke er 

mindre med nærværende projektændring. 
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Tabel 9-9 Oversigt break-even beregning for virksomhedsøkonomien  

Breakeven beregning for virksomhedsøkonomi 

 
Basisberegning Minimumsberegning 

Potentiale, i alt 
heraf naturgas og olie 

648 forbrugere 
492 forbrugere 

 

Forudsat tilslutning (olie 
og gas) 

 

446 forbrugere 
heraf inden for 5 år  

446 forbrugere 

 

 Resultat - mio. kr. i nuværdi 

Indtægter  101,191  101.191 

Udgifter  -109,387  -109.387 

Resultat  -8,196  -8.196 

Tilskud  8,079 

Støtteberettiget,  
     Korrektionsfaktor 
     konverteringer (antal forbrugere) 

 
1,002 
447 

Tilskudssum 446 x 20.000 kr. 8,92 mio. kr. 
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9.6 Brugerøkonomi 

Der er gennemført brugerøkonomiske beregninger for et eksisterende standard-

hus (130 m² og et varmebehov på 18,1 MWh/år), en gennemsnitsstørrelse for 

eksisterende erhvervsbygninger (966 m² og et varmeforbrug på 109 MWh/år) 

og et nyt standardhus (130 m² og 8,5 MWh/år, svarende til 65 kWh/m² for nye 

enfamiliehuse jf. teknologikataloget). Her sammenlignes der mellem fjernvarme, 

individuelle varmepumper og naturgas.  

Alle priser i dette afsnit er inklusive moms.  

De i beregningerne viste el- og gaspriser er baseret på opslag i Elpris.dk og Gas-

pris guiden pr. oktober 2022. Dog er disse priser usædvanlig høje, hvorfor der til 

sidst i afsnittet vises resultater for en mere ’normal’ situation: 

Tabel 9-10 Oversigt over anvendte el- og gaspriser 

 

I efterfølgende tabeller er anført resultatet af de brugerøkonomiske beregninger. 

Der gennemgås først brugerøkonomi for varmepumper, derefter naturgas og til 

sidst fjernvarme. Slutteligt er vist en tabel, der viser de endelige resultater ved 

siden af hinanden. 

Tabel 9-11 Oversigt over brugerøkonomiske beregninger for varmepumper 

 

Kundekategori Elpris Gaspris

inkl. moms kr./MWh kr./MWh

Standard hus (Eksisterende) 3.790       2.400          

Erhverv (Eksisterende) 3.340       2.380          

Ny bolig (Rækkehus) 4.180       n/a

*Elpriser ved opslag på elpris.dk d. 17.10.2022 - NRGI

*Gaspriser ved opslag på gasprisguiden.dk d. 17.10.2022 - billigste variabel

Type

Standard hus 

(Eksisterende)

Erhverv 

(Eksisterende)

Ny bolig 

(Rækkehus)

Energi

Areal m² 130 966 63

Varmebehov MWh 18,1 109,3 4,1

Virkningsgrad % 280% 280% 295%

Brændselsforbrug MWh 6,5 39,0 1,4

Investeringer

Investering i unit kr. 130.000 816.250 72.500

Frakobling af gasstik kr. 8.200 10.000 0

Finansiering og drift

Løbetid/rente år / % 15 år / 2% 15 år / 2% 15 år / 2%

Finansiering i alt kr./år 10.755 64.303 5.642

Drift og vedligehold kr./år 2.963 9.750 2.638

Variabel pris kr./år 24.500 130.417 5.833

Sum i alt kr./år 38.218 204.471 14.113

Varmepumpe
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Tabel 9-12. Oversigt over brugerøkonomiske beregninger for naturgas  

 

Tabel 9-13 Oversigt over brugerøkonomiske beregninger for fjernvarme 

 
 

Tabel 9-14 Opsamling på brugerøkonomiske resultater 

 

Det fremgår af ovenstående tabeller, at fjernvarmen er billigere end både var-

mepumper og fortsat naturgas for alle kundetyper. Dette skal dog ses i lyset af 

dagens (oktober 2022) unaturligt høje el- og gaspriser. 

Gasprisen ligger på ca. 21 kr./m³ uden moms ift. normalniveau på 8 - 9 kr./m³ 

og elpris på ca. 330-420 øre/kWh ift. normalniveau på 100 øre/kWh. Ved de 

"normale prisniveau", giver brugerberegningen følgende resultater: 

 

 

 

Standard hus 

(Eksisterende)

Erhverv 

(Eksisterende)

Energi

Areal m² 130 966

Varmebehov MWh 18,1 109,3

Virkningsgrad % 97% 97%

Brændselsforbrug MWh 18,7 112,7

Investeringer

Investering i unit kr. 37.500 142.500

Finansiering og drift

Løbetid/rente år / % 15 år / 2% 15 år / 2%

Finansiering i alt kr./år 2.918 11.090

Drift og vedligehold kr./år 1.875 4.750

Variabel pris kr./år 44.784 268.257

Sum i alt kr./år 49.577 284.098

Naturgas
Type

Standard hus 

(Eksisterende)

Erhverv 

(Eksisterende)

Ny bolig 

(Rækkehus)

Energi

Areal m² 130 966 63

Varmebehov MWh 18,1 109,3 4,1

Virkningsgrad % 100% 100% 100%

Brændselsforbrug MWh 18,1 109,3 4,1

Investeringer

Investering i unit kr. 35.000 66.250 35.000

Tilslutningsbidrag kr. 43.080 61.398 43.080

Frakobling af gasstik kr. 8.200 10.000 0

Finansiering og drift

Løbetid/rente år / % 15 år / 2% 15 år / 2% 15 år / 2%

Finansiering i alt kr./år 6.715 10.713 6.077

Fast bidrag kr./år 3.970 17.948 2.131

Variabel pris kr./år 8.598 51.933 1.955

Drift og vedligehold kr./år 438 650 438

Sum i alt kr./år 19.720 81.243 10.601

TypeFjernvarme

Varmepumpe Naturgas Fjernvarme 

kr. inkl. Moms kr. inkl. Moms kr. inkl. Moms

Standard hus (Eksisterende) 38.218 49.577 19.720

Erhverv (Eksisterende) 204.471 284.098 81.243

Ny bolig (Rækkehus) 14.113 n/a 10.601

Hustype
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Tabel 9-15 Brugerøkonomiske resultater ved ’normale’ prisniveau for el og gas 

 

Det ses af ovenstående at fjernvarmen stadig er konkurrencedygtig for eksiste-

rende kunder i Ølsted. 

Varmepumpen er i beregningerne den billigste løsning for nye standardkunder. 

Det vurderes dog at priser for varmepumperne i Teknologikataloget er i den no-

get lave ende især ved nybyggeri (støjgener mv.), hvorfor det vurderes at også 

nybyggeri vil finde fjernvarme attraktiv. 

Derfor konkluderes det at den anvendte tilslutningstakt er realistisk at opnå. 

 

Varmepumpe Naturgas Fjernvarme 

kr. inkl. Moms kr. inkl. Moms kr. inkl. Moms

Standard hus (Eksisterende) 21.798 21.757 19.720

Erhverv (Eksisterende) 122.862 118.307 81.243

Ny bolig (Rækkehus) 10.024 n/a 10.601

Hustype
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Bilag A Oversigtskort 

 

 

Oversigt over ledningsnettet fra Magleblik til Ølsted, forbundet af den nye trans-

missionsledning. 
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Bilag B Samfundsøkonomiske 

beregningsudskrifter 

 



Generelle beregninger

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Generelle beregninger
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Tilslutningstakt / investeringstakt
Parcelhuse (Eksisterende) % 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende)% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Etagebolig (Eksisterende) % 50% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Blokcentral (Eksisterende) % 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Erhverv (Eksisterende) % 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rækkehuse (Nye) % 40% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Antal - tilgang

Parcelhuse (Eksisterende) stk. Tilgang 136 27 27 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende)stk. Tilgang 90 17 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161

Etagebolig (Eksisterende) stk. Tilgang 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Blokcentral (Eksisterende) stk. Tilgang 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Erhverv (Eksisterende) stk. Tilgang 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Rækkehuse (Nye) stk. Tilgang 14 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

I alt stk. Tilgang 261 74 56 46 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482

Antal - akkumuleret

Parcelhuse (Eksisterende) stk. Akkumuleret 136 163 190 218 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 4.627

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende)stk. Akkumuleret 90 107 125 143 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 3.041

Etagebolig (Eksisterende) stk. Akkumuleret 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 176

Blokcentral (Eksisterende) stk. Akkumuleret 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78

Erhverv (Eksisterende) stk. Akkumuleret 14 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 527

Rækkehuse (Nye) stk. Akkumuleret 14 25 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 687

I alt stk. Akkumuleret 261 335 391 437 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 9.136

Areal - tilgang

Parcelhuse (Eksisterende) m² Tilgang 18.488 3.670 3.670 3.806 3.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.306

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende)m² Tilgang 11.243 2.124 2.249 2.249 2.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.112

Etagebolig (Eksisterende) m² Tilgang 1.873 1.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.371

Blokcentral (Eksisterende) m² Tilgang 3.536 3.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.071

Erhverv (Eksisterende) m² Tilgang 13.523 12.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.081

Rækkehuse (Nye) m² Tilgang 887 697 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.280

I alt m² Tilgang 49.549 24.082 6.616 6.055 5.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.220

Areal - Akkumuleret

Parcelhuse (Eksisterende) m² Akkumuleret 18.488 22.159 25.829 29.636 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 33.306 629.008

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende)m² Akkumuleret 11.243 13.367 15.615 17.864 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 20.112 379.887

Etagebolig (Eksisterende) m² Akkumuleret 1.873 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 3.371 65.912

Blokcentral (Eksisterende) m² Akkumuleret 3.536 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 7.071 137.885

Erhverv (Eksisterende) m² Akkumuleret 13.523 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 26.081 509.053

Rækkehuse (Nye) m² Akkumuleret 887 1.583 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 43.510

I alt m² Akkumuleret 49.549 73.631 80.246 86.301 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 92.220 1.765.255

Varmebehov - Akkumuleret

Parcelhuse (Eksisterende) MWh Akkumuleret 2.145 2.570 2.996 3.438 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 72.962

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende)MWh Akkumuleret 924 1.098 1.283 1.468 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 31.213

Etagebolig (Eksisterende) MWh Akkumuleret 170 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 5.967

Blokcentral (Eksisterende) MWh Akkumuleret 320 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 12.477

Erhverv (Eksisterende) MWh Akkumuleret 1.531 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 57.618

Rækkehuse (Nye) MWh Akkumuleret 58 103 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 2.828

I alt MWh Akkumuleret 5.146 7.668 8.324 8.951 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 183.066

COWI A/S 1/1



Samfund (Alternativ-IndVP)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Alternativ - individuelle luft-vand varmepumper
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Beregning af energistrømme

Varmebehov netto hos forbruger 

Parcelhuse (Eksisterende) MWh 2.145 2.570 2.996 3.438 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 72.962

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) MWh 924 1.098 1.283 1.468 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 31.213

Etagebolig (Eksisterende) MWh 170 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 5.967

Blokcentral (Eksisterende) MWh 320 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 12.477

Erhverv (Eksisterende) MWh 1.531 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 57.618

Rækkehuse (Nye) MWh 58 103 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 2.828

I alt MWh 5.146 7.668 8.324 8.951 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 183.066

Elforbrug til varmepumper COP

Parcelhuse (Eksisterende) 2,80 MWh 766 918 1.070 1.228 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 26.058

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 2,80 MWh 330 392 458 524 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 11.148

Etagebolig (Eksisterende) 2,80 MWh 61 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 2.131

Blokcentral (Eksisterende) 2,80 MWh 114 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 4.456

Erhverv (Eksisterende) 2,80 MWh 547 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 20.578

Rækkehuse (Nye) 2,95 MWh 20 35 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 959

I alt MWh 1.837 2.737 2.970 3.194 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 65.329

Brændselspris

Prisklasse pr. type MWh el/forbruger

Parcelhuse (Eksisterende) 5,63 kr./MWh 992 883 862 852 830 809 766 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 3,67 kr./MWh 992 883 862 852 830 809 766 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701

Etagebolig (Eksisterende) 12,11 kr./MWh 992 883 862 852 830 809 766 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701

Blokcentral (Eksisterende) 57,13 kr./MWh 988 879 858 848 826 805 762 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697

Erhverv (Eksisterende) 39,05 kr./MWh 988 879 858 848 826 805 762 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697

Rækkehuse (Nye) 1,40 kr./MWh 992 883 862 852 830 809 766 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701

Pris for el til varmepumper

Parcelhuse (Eksisterende) 1.000 kr. 760 811 923 1.046 1.145 1.116 1.057 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 19.437

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 1.000 kr. 327 347 395 447 490 477 452 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 8.315

Etagebolig (Eksisterende) 1.000 kr. 60 96 94 93 90 88 83 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 1.599

Blokcentral (Eksisterende) 1.000 kr. 113 201 196 194 189 184 174 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 3.322

Erhverv (Eksisterende) 1.000 kr. 540 927 905 894 871 848 803 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 15.345

Rækkehuse (Nye) 1.000 kr. 19 31 43 43 42 41 38 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 715

I alt 1.000 kr. 1.819 2.413 2.556 2.716 2.826 2.754 2.609 2.388 2.388 2.388 2.388 2.388 2.388 2.388 2.388 2.388 2.388 2.388 2.388 2.388 48.732

Miljø

Miljøfaktorer fra el

CO₂ (indgår ikke i økonomi) tons/MWh 0,0480 0,0410 0,0370 0,0290 0,0240 0,0180 0,0090 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070

CO₂-ævkvivalenter tons/MWh 0,0029 0,0025 0,0023 0,0019 0,0017 0,0015 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012

SO₂ kg/MWh 0,0170 0,0160 0,0150 0,0130 0,0110 0,0080 0,0040 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030

Nox kg/MWh 0,1980 0,1770 0,1610 0,1380 0,1200 0,1050 0,0950 0,0830 0,0830 0,0830 0,0830 0,0830 0,0830 0,0830 0,0830 0,0830 0,0830 0,0830 0,0830 0,0830

PM2,5 kg/MWh 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003COWI A/S 1/3



Samfund (Alternativ-IndVP)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Alternativ - individuelle luft-vand varmepumper
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Miljøpåvirkninger fra varmepumper

CO₂ (indgår ikke i økonomi) tons 88 112 110 93 82 61 31 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 887

CO₂-ævkvivalenter tons 5 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92

SO₂ kg 31 44 45 42 38 27 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 373

Nox kg 364 484 478 441 409 358 324 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 6.540

PM2,5 kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

Priser for miljø

CO₂ (indgår ikke i økonomi) kr./tons 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CO₂-ævkvivalenter (uden for kvote) kr./tons 630,5 640,6 649,7 665,9 684,1 703,3 724,6 746,9 769,1 794,4 820,7 848,1 878,4 910,8 944,2 980,6 1.020,1 1.061,6 1.061,6 1.061,6

SO₂ kr./kg 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4

Nox kr./kg 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6

PM2,5 kr./kg 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0

Miljøomkostninger

CO₂ (indgår ikke i økonomi) 1.000 kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CO₂-ævkvivalenter (uden for kvote) 1.000 kr. 3,4 4,4 4,4 4,0 3,9 3,5 3,3 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,2 4,2 74,1

SO₂ 1.000 kr. 1,0 1,5 1,5 1,4 1,3 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 12,4

Nox 1.000 kr. 17,7 23,5 23,2 21,4 19,9 17,4 15,7 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 317,7

PM2,5 1.000 kr. 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6,6

Afgifter

Afgifter for varmepumper

Elvarmeafgift kr./MWh 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Samlede afgifter

Elvarmeafgift 1.000 kr. 15 22 24 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 523

Investeringer

Investeringer i units kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 104.000 1.000 kr. 14.144 2.808 2.808 2.912 2.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.480

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende)104.000 1.000 kr. 9.360 1.768 1.872 1.872 1.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.744

Etagebolig (Eksisterende) 212.000 1.000 kr. 1.060 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.908

Blokcentral (Eksisterende) 898.000 1.000 kr. 1.796 1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.592

Erhverv (Eksisterende) 653.000 1.000 kr. 9.142 8.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.631

Rækkehuse (Nye) 58.000 1.000 kr. 812 638 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.088

I alt 1.000 kr. 36.314 16.347 5.318 4.784 4.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.443
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Samfund (Alternativ-IndVP)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Alternativ - individuelle luft-vand varmepumper
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Reinvesteringer i units Levetid

Parcelhuse (Eksisterende) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.144 2.808 2.808 2.912 22.672

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.360 1.768 1.872 1.872 14.872

Etagebolig (Eksisterende) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.060 848 0 0 1.908

Blokcentral (Eksisterende) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.796 1.796 0 0 3.592

Erhverv (Eksisterende) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.142 8.489 0 0 17.631

Rækkehuse (Nye) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 638 638 0 2.088

I alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.314 16.347 5.318 4.784 62.763

Scrapværdi Levetid

Parcelhuse (Eksisterende) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.608 -2.282 -2.457 -2.730 -18.077

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.020 -1.437 -1.638 -1.755 -11.850

Etagebolig (Eksisterende) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -795 -689 0 0 -1.484

Blokcentral (Eksisterende) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.347 -1.459 0 0 -2.806

Erhverv (Eksisterende) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.857 -6.897 0 0 -13.754

Rækkehuse (Nye) 16 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -609 -518 -558 0 -1.686

Scrapværdi akkumuleret 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.656 -49.656

D&V

Fast D&V for units kr./stk/år

Parcelhuse (Eksisterende) 2.370 1.000 kr. 322 386 450 517 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 10.966

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 2.370 1.000 kr. 213 254 296 339 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 7.207

Etagebolig (Eksisterende) 3.440 1.000 kr. 17 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 605

Blokcentral (Eksisterende) 10.230 1.000 kr. 20 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 798

Erhverv (Eksisterende) 7.800 1.000 kr. 109 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 4.111

Rækkehuse (Nye) 2.110 1.000 kr. 30 53 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 1.450

I alt 1.000 kr. 712 975 1.105 1.214 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 25.137

Samfundsøkonomi for alternativ
NPV 

2023-2042

Økonomi i nutidsværdier

Brændselspris inkl. NAF 1.000 kr. 2.328 3.088 3.271 3.477 3.618 3.525 3.339 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 3.056 44.400

Investeringer inkl. NAF 1.000 kr. 46.482 20.924 6.807 6.124 5.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.963

Reivesteringer inkl. NAF 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.482 20.924 6.807 6.124 43.783

Scrapværdi inkl. NAF 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.559 -31.943

Drift og vedligehold inkl. NAF 1.000 kr. 911 1.248 1.414 1.554 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 22.492

CO₂ inkl. NAF 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO₂ - Ækvivalenter inkl. NAF 1.000 kr. 4 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 67

SO2 1.000 kr. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

NOX 1.000 kr. 18 24 23 21 20 17 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 233

PM2,5 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Afgiftsforvridning 1.000 kr. -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -47

Samfundsøkonomi i alt 1.000 kr. 49.743 25.289 11.521 11.179 11.321 5.235 5.047 4.761 4.761 4.762 4.762 4.762 4.762 4.762 4.762 4.763 51.245 25.687 11.570 -52.673 159.963
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Samfund (Alternativ-centralVP)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Alternativ - Decentral varmecentral med varmepumpe og gaskedel
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Beregning af energistrømme

Varmebehov netto hos forbruger 

Parcelhuse (Eksisterende) MWh 2.145 2.570 2.996 3.438 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 72.962

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) MWh 924 1.098 1.283 1.468 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 31.213

Etagebolig (Eksisterende) MWh 170 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 5.967

Blokcentral (Eksisterende) MWh 320 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 12.477

Erhverv (Eksisterende) MWh 1.531 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 57.618

Rækkehuse (Nye) MWh 58 103 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 2.828

I alt MWh 5.146 7.668 8.324 8.951 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 183.066

Varmetab i stikledninger MWh/stk.

Parcelhuse (Eksisterende) 0,79 MWh 107 129 150 172 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 3.648

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 0,51 MWh 46 55 64 73 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.561

Etagebolig (Eksisterende) 1,70 MWh 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 298

Blokcentral (Eksisterende) 8,00 MWh 16 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 624

Erhverv (Eksisterende) 5,47 MWh 77 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 2.881

Rækkehuse (Nye) 0,21 MWh 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 141

I alt MWh 257 383 416 448 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 9.153

Samlet netto varmebehov

Varmebehov netto hos forbruger MWh 5.146 7.668 8.324 8.951 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 183.066

Varmetab i stikledninger MWh 257 383 416 448 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 9.153

Varmetab i gadeledninger MWh 459 688 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 17.666

I alt MWh 5.862 8.740 9.658 10.316 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 209.885

Varmeproduktion

Produktionsfordeling

Varmepumpe % 95% 95% 95% 93% 89% 87% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Gaskedel % 5% 5% 5% 7% 11% 13% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

I alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Produktion

Varmepumpe MWh 5.569 8.303 9.175 9.545 9.769 9.580 9.307 9.310 9.312 9.304 9.310 9.311 9.307 9.302 9.312 9.310 9.310 9.299 9.310 9.312 182.257

Gaskedel MWh 293 437 483 771 1.188 1.377 1.649 1.647 1.645 1.652 1.647 1.646 1.649 1.654 1.645 1.647 1.647 1.658 1.647 1.645 27.628

I alt MWh 5.862 8.740 9.658 10.316 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 209.885

Brændselsforbrug

Brændselsforbrug Effektivitet

Varmepumpe 340% MWh 1.638 2.442 2.699 2.807 2.873 2.818 2.737 2.738 2.739 2.737 2.738 2.738 2.737 2.736 2.739 2.738 2.738 2.735 2.738 2.739 53.605

Gaskedel 100% MWh 293 437 483 771 1.188 1.377 1.649 1.647 1.645 1.652 1.647 1.646 1.649 1.654 1.645 1.647 1.647 1.658 1.647 1.645 27.628

I alt MWh 1.931 2.879 3.182 3.578 4.061 4.195 4.387 4.385 4.384 4.389 4.385 4.384 4.387 4.390 4.384 4.385 4.385 4.393 4.385 4.384 81.233

Brændselspris

Varmepumpe prisklasse MWh
 1.000-

2.000 
 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

 2.000-
70.000 

Pris ENS pr. prisgruppe kr./MWh           845           727           705           694           673           652           609           544           544           544           544           544           544           544           544           544           544           544           544           544 

Heraf rå samfundsøkonomisk pris kr./MWh           668           567           546           536           516           496           455           395           395           395           395           395           395           395           395           395           395           395           395           395 

Heraf eltransport mm. kr./MWh           177           160           159           158           157           156           154           150           150           150           150           150           150           150           150           150           150           150           150           150 

Fuldlasttimer (Epro) h        3.352        4.394        4.814        5.030        5.276        5.323        5.415        5.416        5.417        5.440        5.634        5.417        5.415        5.439        5.417        5.475        5.634        5.437        5.416        5.417 

Driftstid % 38% 50% 55% 57% 60% 61% 62% 62% 62% 62% 64% 62% 62% 62% 62% 63% 64% 62% 62% 62%

Elprisfaktor          0,66          0,74          0,74          0,77          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79 

Gasforbrug m³      26.653      39.738      43.912      70.128    108.019    125.220    149.991    149.749    149.580    150.246    149.749    149.665    149.991    150.428    149.580    149.749    149.749    150.766    149.749    149.580 

Gaskedel Prisklasse m³ 
 6.000-

75.000m3 
 6.000-

75.000m3 
 6.000-

75.000m3 
 6.000-

75.000m3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

 75.000-
300.000m

3 

Priser j.f. ENS

Varmepumpe El kr./MWh 618 579 563 571 565 548 514 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462

Gaskedel Gas kr./MWh 350 219 206 212 211 217 222 227 232 236 240 547 547 547 547 547 547 547 547 547
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Samfund (Alternativ-centralVP)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Alternativ - Decentral varmecentral med varmepumpe og gaskedel
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Samlet brændselspris for produktionsenheder

Varmepumpe 1.000 kr. 1.012 1.415 1.520 1.603 1.622 1.543 1.406 1.264 1.264 1.263 1.264 1.264 1.264 1.263 1.264 1.264 1.264 1.262 1.264 1.264 26.548

Gaskedel 1.000 kr. 103 96 99 163 251 299 367 374 381 391 396 900 902 905 900 901 901 907 901 900 11.033

I alt 1.000 kr. 1.115 1.510 1.619 1.766 1.873 1.841 1.772 1.638 1.645 1.654 1.660 2.164 2.166 2.168 2.164 2.164 2.164 2.169 2.164 2.164 37.581

Miljø

Miljøfaktorer fra El

CO₂ tons/MWh 0,048 0,041 0,037 0,029 0,024 0,018 0,009 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

CO₂-ævkvivalenter tons/MWh 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

SO₂ kg/MWh 0,017 0,016 0,015 0,013 0,011 0,008 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Nox kg/MWh 0,198 0,177 0,161 0,138 0,120 0,105 0,095 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083

PM2,5 kg/MWh 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Miljøfaktorer fra Naturgas

CO₂ tons/MWh 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CO₂-ævkvivalenter tons/MWh 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

SO₂ kg/MWh 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Nox kg/MWh 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114

PM2,5 kg/MWh 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Miljøpåvirkninger fra Varmepumpe

CO₂ tons 79 100 100 81 69 51 25 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 753

CO₂-ævkvivalenter tons 5 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76

SO₂ kg 28 39 40 36 32 23 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 316

Nox kg 324 432 434 387 345 296 260 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 5.433

PM2,5 kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Miljøpåvirkninger fra Naturgas

CO₂ tons 60 89 98 157 242 280 336 335 335 336 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.601

CO₂-ævkvivalenter tons 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

SO₂ kg 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

Nox kg 33 50 55 88 136 157 188 188 188 189 188 188 188 189 188 188 188 189 188 188 3.153

PM2,5 kg 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Samlede miljøpåvirkninger

CO₂ tons 138 189 198 238 311 331 360 354 354 355 354 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3.355

CO₂-ævkvivalenter tons 5 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 108

SO₂ kg 28 40 41 38 33 25 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 356

Nox kg 358 482 490 475 480 453 448 415 415 416 415 415 415 416 415 415 415 416 415 415 8.586

PM2,5 kg 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

Priser for miljø (centrale anlæg - priser i SNAP2)

CO₂ (kvotepris) kr./tons 630 641 650 666 684 703 725 747 769 794 821 848 878 911 944 981 1.020 1.062 1.062 1.062

CO₂-ævkvivalenter (uden for kvote) kr./tons 630 641 650 666 684 703 725 747 769 794 821 848 878 911 944 981 1.020 1.062 1.062 1.062

SO₂ kr./kg 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Nox kr./kg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

PM2,5 kr./kg 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

Miljøomkostninger

CO₂ 1.000 kr. 37,6 56,9 63,8 104,5 165,3 197,0 243,1 250,2 257,3 267,0 274,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.918

CO₂-ævkvivalenter 1.000 kr. 3,2 4,3 4,4 4,1 4,3 4,0 4,0 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 5,0 5,2 5,4 5,4 5,4 89

SO₂ 1.000 kr. 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5

Nox 1.000 kr. 4,3 5,9 5,9 5,8 5,8 5,5 5,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0 104

PM2,5 1.000 kr. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2

Afgifter

Afgifter for Varmepumpe kr./MWh
2022 Energiafgift 4,00 1.000 kr. 6,55 9,77 10,79 11,23 11,49 11,27 10,95 10,95 10,96 10,95 10,95 10,95 10,95 10,94 10,96 10,95 10,95 10,94 10,95 10,96

2022 CO₂ afgift 0,00 1.000 kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 Nox afgift 0,00 1.000 kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I alt 1.000 kr. 6,55 9,77 10,79 11,23 11,49 11,27 10,95 10,95 10,96 10,95 10,95 10,95 10,95 10,94 10,96 10,95 10,95 10,94 10,95 10,96
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Samfund (Alternativ-centralVP)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Alternativ - Decentral varmecentral med varmepumpe og gaskedel
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Afgifter for Gaskedel kr./MWh
2022 Energiafgift 226,74 1.000 kr. 66,46 99,09 109,49 174,86 269,34 312,23 374,00 373,40 372,97 374,64 373,40 373,19 374,00 375,09 372,97 373,40 373,40 375,93 373,40 372,97

2022 CO₂ afgift 36,79 1.000 kr. 71,04 105,92 117,05 131,65 149,41 154,32 161,40 161,33 161,28 161,47 161,33 161,30 161,40 161,52 161,28 161,33 161,33 161,62 161,33 161,28

2022 Nox afgift 0,73 1.000 kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I alt 1.000 kr. 137,50 205,01 226,54 306,51 418,75 466,55 535,40 534,72 534,25 536,11 534,72 534,49 535,40 536,61 534,25 534,72 534,72 537,55 534,72 534,25

Samlede afgifter

Samlede afgifter 1.000 kr. 144 215 237 318 430 478 546 546 545 547 546 545 546 548 545 546 546 548 546 545 9.467

Investeringer

Investeringer i ledningsnet

% Udbygget % 50% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

I alt 1.000 kr. 16.764 8.382 8.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.528

Investeringer i varmeproduktionsenheder

Varmepumpe 1.000 kr. 26.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.470

Gaskedel 1.000 kr. 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000

I alt 1.000 kr. 31.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.470

Investeringer i stikledninger kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 34.000 1.000 kr. 4.624 918 918 952 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.330

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende)34.000 1.000 kr. 3.060 578 612 612 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.474

Etagebolig (Eksisterende) 34.000 1.000 kr. 170 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306

Blokcentral (Eksisterende) 95.750 1.000 kr. 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383

Erhverv (Eksisterende) 80.845 1.000 kr. 1.132 1.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.183

Rækkehuse (Nye) (1 stk. pr. rækkehus) 34.000 1.000 kr. 238 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612

I alt 1.000 kr. 9.415 3.061 1.717 1.564 1.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.288

Investeringer i fjernvarmeunits kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 28.000 1.000 kr. 3.808 756 756 784 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.860

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende)28.000 1.000 kr. 2.520 476 504 504 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.508

Etagebolig (Eksisterende) 31.700 1.000 kr. 159 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285

Blokcentral (Eksisterende) 64.800 1.000 kr. 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259

Erhverv (Eksisterende) 53.000 1.000 kr. 742 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431

Rækkehuse (Nye) 28.000 1.000 kr. 392 308 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.008

I alt 1.000 kr. 7.750 2.485 1.568 1.288 1.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.352

Reinvesteringer i fjernvarmeunits Levetid

Parcelhuse (Eksisterende) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etagebolig (Eksisterende) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Blokcentral (Eksisterende) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erhverv (Eksisterende) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rækkehuse (Nye) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frakobling af gasstik kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 6.560 1.000 kr. 892 177 177 184 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.607

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 6.560 1.000 kr. 590 112 118 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056

Etagebolig (Eksisterende) 8.000 1.000 kr. 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72

Blokcentral (Eksisterende) 8.000 1.000 kr. 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Erhverv (Eksisterende) 8.000 1.000 kr. 112 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216

Rækkehuse (Nye) 0 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 1.000 kr. 1.651 441 295 302 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.983

Investeringer I alt 1.000 kr. 67.050 14.369 11.962 3.154 3.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.620
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Samfund (Alternativ-centralVP)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Alternativ - Decentral varmecentral med varmepumpe og gaskedel
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Scrapværdi fjernvarmeunits Levetid

Parcelhuse (Eksisterende) 25 1.000 kr. -762 -181 -212 -251 -272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.678

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 25 1.000 kr. -504 -114 -141 -161 -181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.102

Etagebolig (Eksisterende) 25 1.000 kr. -32 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62

Blokcentral (Eksisterende) 25 1.000 kr. -26 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57

Erhverv (Eksisterende) 25 1.000 kr. -148 -165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -314

Rækkehuse (Nye) 25 1.000 kr. -78 -74 -86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -239

Scrapværdi akkumuleret 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.451 -3.451

Scrapværdi gadeledninger Levetid

Gadeledninger 50 1.000 kr. -10.058 -5.197 -5.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.620

Scrapværdi akkumuleret 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.620 -20.620

Scrapværdi stikledninger Levetid

Parcelhuse (Eksisterende) 50 1.000 kr. -2.774 -569 -588 -628 -624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.184

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 50 1.000 kr. -1.836 -358 -392 -404 -416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.406

Etagebolig (Eksisterende) 50 1.000 kr. -102 -84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186

Blokcentral (Eksisterende) 50 1.000 kr. -115 -119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -234

Erhverv (Eksisterende) 50 1.000 kr. -679 -652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.331

Rækkehuse (Nye) (1 stk. pr. rækkehus) 50 1.000 kr. -143 -116 -120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -378

Scrapværdi akkumuleret 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.719 -10.719

Scrapværdi I alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.790 -34.790

D&V

Fast D&V for units kr./stk/år

Parcelhuse (Eksisterende) 350 1.000 kr. 48 57 67 76 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1.619

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 350 1.000 kr. 32 37 44 50 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 1.064

Etagebolig (Eksisterende) 380 1.000 kr. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67

Blokcentral (Eksisterende) 600 1.000 kr. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47

Erhverv (Eksisterende) 520 1.000 kr. 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 274

Rækkehuse (Nye) 350 1.000 kr. 5 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 240

I alt 1.000 kr. 94 123 143 159 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 3.312

Fast D&V for produktionsanlæg kr./stk/år

Varmepumpe 15.230 1.000 kr. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 305

Gaskedel 15.230 1.000 kr. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 305

I alt 1.000 kr. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 609

Variabel D&V for produktionsanlæg kr./MWh/år

Varmepumpe 20 1.000 kr. 114 170 188 196 200 196 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 190 191 191 3.733

Gaskedel 8 1.000 kr. 2 4 4 6 10 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 231

I alt 1.000 kr. 117 174 192 202 210 208 204 204 205 204 204 205 204 204 205 204 204 204 204 205 3.965

D&V for ledningsnet af ledningspris pr år

Samlet for ledningsnet 0,50% 1.000 kr. 0 0 0 0 0 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.515

I alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.515

D&V I alt 1.000 kr. 241 327 365 391 415 580 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 10.400
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Samfund (Alternativ-centralVP)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Alternativ - Decentral varmecentral med varmepumpe og gaskedel
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Samfundsøkonomi for projekt

NPV 

2023-2042

Økonomi i nutidsværdier

Brændselspris inkl. NAF 1.000 kr. 1.427 1.933 2.073 2.260 2.398 2.357 2.269 2.097 2.106 2.117 2.125 2.770 2.772 2.774 2.770 2.770 2.770 2.776 2.770 2.770 33.277

Investeringer inkl. NAF 1.000 kr. 85.824 18.393 15.312 4.037 3.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.744

Reivesteringer inkl. NAF 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scrapværdi inkl. NAF 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.531 -22.380

Drift og vedligehold inkl. NAF 1.000 kr. 309 419 467 501 531 743 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 9.162

CO₂ inkl. NAF 1.000 kr. 48 73 82 134 212 252 311 320 329 342 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.901

CO₂ - Ækvivalenter inkl. NAF 1.000 kr. 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 79

SO2 1.000 kr. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

NOX 1.000 kr. 4 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75

PM2,5 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Afgiftsforvridning 1.000 kr. -18 -27 -30 -41 -55 -61 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -823

Samfundsøkonomi i alt 1.000 kr. 87.598 20.802 17.915 6.902 7.046 3.302 3.260 3.096 3.115 3.138 3.156 3.450 3.452 3.454 3.450 3.451 3.451 3.457 3.452 -41.080 142.040
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Samfund (Projekt-transmiss)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Projekt - Fjernvarme med transmissionsledning
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Beregning af energistrømme

Varmebehov netto hos forbruger 

Parcelhuse (Eksisterende) MWh 2.145 2.570 2.996 3.438 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 72.962

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) MWh 924 1.098 1.283 1.468 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 31.213

Etagebolig (Eksisterende) MWh 170 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 5.967

Blokcentral (Eksisterende) MWh 320 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 12.477

Erhverv (Eksisterende) MWh 1.531 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 57.618

Rækkehuse (Nye) MWh 58 103 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 2.828

I alt MWh 5.146 7.668 8.324 8.951 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 183.066

Varmetab i stikledninger MWh/stk.

Parcelhuse (Eksisterende) 0,79 MWh 107 129 150 172 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 3.648

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 0,51 MWh 46 55 64 73 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.561

Etagebolig (Eksisterende) 1,70 MWh 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 298

Blokcentral (Eksisterende) 8,00 MWh 16 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 624

Erhverv (Eksisterende) 5,47 MWh 77 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 2.881

Rækkehuse (Nye) 0,21 MWh 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 141

I alt MWh 257 383 416 448 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 9.153

Samlet netto varmebehov

Varmebehov netto hos forbruger MWh 5.146 7.668 8.324 8.951 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 183.066

Varmetab i stikledninger MWh 257 383 416 448 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 9.153

Varmetab i gadeledninger MWh 459 688 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 17.666

Varmetab i transmissionsledning MWh 176 264 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 6.776

I alt MWh 6.038 9.004 10.010 10.668 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 216.661

Varmeproduktion

Produktionsfordeling

Elkedel % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24,5%

Varmepumpe % 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51,2%

Træpiller % 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24,3%

I alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

Produktion

Elkedel MWh 1.480 2.208 2.454 2.616 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 53.123

Varmepumpe MWh 3.090 4.607 5.122 5.458 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 110.856

Træpiller MWh 1.468 2.189 2.434 2.594 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 52.682

I alt MWh 6.038 9.004 10.010 10.668 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 216.661

Elkedel - Produktionsfordeling

Elkedel - spot og nedregulering % 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 15,6%

Elkedel - special % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%

Elkedel - frekvens % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8,9%

I alt % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24,5%

Elkedel produktion (opdelt)

Elkedel - spot og nedregulering MWh 941 1.403 1.560 1.663 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 33.766

Elkedel - special MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elkedel - frekvens MWh 539 804 894 953 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 19.357

I alt MWh 1.480 2.208 2.454 2.616 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 53.123

Brændselsforbrug

Brændselsforbrug Effektivitet

Elkedel 99% MWh 1.495 2.230 2.479 2.642 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 53.659

Varmepumpe 335% MWh 922 1.375 1.529 1.629 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 33.091

Træpiller 91% MWh 1.613 2.406 2.675 2.850 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 57.892

I alt MWh 4.031 6.011 6.683 7.122 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 144.643
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Samfund (Projekt-transmiss)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Projekt - Fjernvarme med transmissionsledning
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Elkedel elforbrug (opdelt)

Elkedel - spot og nedregulering 99% MWh 951 1.417 1.576 1.679 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 34.107

Elkedel - special 99% MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elkedel - frekvens 99% MWh 545 813 903 963 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 19.553

I alt MWh 1.495 2.230 2.479 2.642 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 53.659

Brændselspris

Varmepumpe prisklasse MWh  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000  > 70.000 

Pris ENS pr. prisgruppe kr./MWh             834          726           704           694           672           651           608           543           543           543           543           543           543           543           543           543           543           543           543           543 

Heraf rå samfundsøkonomisk pris kr./MWh             668          567           546           536           516           496           455           395           395           395           395           395           395           395           395           395           395           395           395           395 

Heraf eltransport mm. kr./MWh             166          159           158           158           156           155           153           149           149           149           149           149           149           149           149           149           149           149           149           149 

Fuldlasttimer (Epro) h          5.398       5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398        5.398 

Driftstid % 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62%

Elprisfaktor            0,79         0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79          0,79 

Elpriser systemydelser Elprisfaktorer

El køb - transport kr./MWh 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Elkedel - spot og nedregulering 0,15 kr./MWh 100 85 82 80 77 74 68 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Elkedel - special 1,00 kr./MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elkedel - frekvens 1,00 kr./MWh -196 -208 -199 -195 -186 -177 -160 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134

Elkedel spot køb til frekvens 0,43 kr./MWh 287 244 235 231 222 213 196 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Priser j.f. ENS

Varmepumpe El kr./MWh 694 607 590 582 564 547 513 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

Træpiller Træpiller kr./MWh 316 291 289 290 291 291 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 305 305 305

Samlet elomkostninger til elkedel

El køb - transport 1.000 kr. 180 269 299 318 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 6.464

Elkedel - spot og nedregulering 1.000 kr. 95 120 129 135 138 132 122 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 2.242

Elkedel - special 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elkedel - frekvens 1.000 kr. 50 29 33 35 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 734

I alt 1.000 kr. 325 418 460 488 512 507 496 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 9.439

Samlet brændselspris for produktionsenheder

Varmepumpe 1.000 kr. 640 834 901 948 973 944 885 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 16.467

Træpiller 1.000 kr. 509 699 773 826 878 881 884 887 891 894 897 901 904 907 910 914 917 920 920 920 17.233

I alt 1.000 kr. 1.149 1.534 1.674 1.773 1.852 1.825 1.769 1.683 1.686 1.689 1.693 1.696 1.699 1.703 1.706 1.709 1.713 1.716 1.716 1.716 33.700

Samlede brændselsomkostninger

I alt 1.000 kr. 1.474 1.952 2.134 2.261 2.364 2.331 2.265 2.162 2.166 2.169 2.172 2.176 2.179 2.182 2.185 2.189 2.192 2.195 2.195 2.195 43.139

Miljø

Miljøfaktorer fra El

CO₂ tons/MWh 0,048 0,041 0,037 0,029 0,024 0,018 0,009 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

CO₂-ævkvivalenter tons/MWh 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

SO₂ kg/MWh 0,017 0,016 0,015 0,013 0,011 0,008 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Nox kg/MWh 0,198 0,177 0,161 0,138 0,120 0,105 0,095 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083

PM2,5 kg/MWh 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Miljøfaktorer fra Naturgas

CO₂ tons/MWh 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CO₂-ævkvivalenter tons/MWh 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

SO₂ kg/MWh 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Nox kg/MWh 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114

PM2,5 kg/MWh 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Samfund (Projekt-transmiss)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Projekt - Fjernvarme med transmissionsledning
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Miljøfaktorer fra Træpiller

CO₂ tons/MWh 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CO₂-ævkvivalenter tons/MWh 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

SO₂ kg/MWh 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

Nox kg/MWh 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324

PM2,5 kg/MWh 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

Miljøpåvirkninger fra Elkedel

CO₂ tons 72 91 92 77 67 50 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 729

CO₂-ævkvivalenter tons 4 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75

SO₂ kg 25 36 37 34 31 22 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 306

Nox kg 296 395 399 365 336 294 266 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 5.373

PM2,5 kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Miljøpåvirkninger fra Varmepumpe

CO₂ tons 44 56 57 47 41 31 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 450

CO₂-ævkvivalenter tons 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47

SO₂ kg 16 22 23 21 19 14 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 189

Nox kg 183 243 246 225 207 181 164 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 3.313

PM2,5 kg 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Miljøpåvirkninger fra Træpiller

CO₂ tons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO₂-ævkvivalenter tons 9 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 306

SO₂ kg 64 95 106 113 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 2.293

Nox kg 523 780 867 924 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 18.757

PM2,5 kg 58 87 96 103 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 2.084

Samlede miljøpåvirkninger

CO₂ tons 116 148 148 124 109 82 41 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 1.179

CO₂-ævkvivalenter tons 16 22 23 23 24 23 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 428

SO₂ kg 105 153 166 168 169 156 138 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 2.788

Nox kg 1.001 1.418 1.512 1.513 1.522 1.454 1.409 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 27.443

PM2,5 kg 59 88 98 104 111 111 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 2.113

Priser for miljø (centrale anlæg - priser i SNAP2)

CO₂ (kvotepris) kr./tons 630 641 650 666 684 703 725 747 769 794 821 848 878 911 944 981 1.020 1.062 1.062 1.062

CO₂-ævkvivalenter (uden for kvote) kr./tons 630 641 650 666 684 703 725 747 769 794 821 848 878 911 944 981 1.020 1.062 1.062 1.062

SO₂ kr./kg 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Nox kr./kg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

PM2,5 kr./kg 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

Miljøomkostninger

CO₂ (omkost. for elforbrug inkluderet i elpris) 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO₂-ævkvivalenter 1.000 kr. 10 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 21 22 23 23 23 355

SO₂ 1.000 kr. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37

Nox 1.000 kr. 12 17 18 18 18 18 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 333

PM2,5 1.000 kr. 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 128

Afgifter

Afgifter for Elkedel kr./MWh
2022 Energiafgift 4,00 1.000 kr. 5,92 8,83 9,82 10,46 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09

I alt 1.000 kr. 5,92 8,83 9,82 10,46 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09

Afgifter for Varmepumpe kr./MWh
2022 Energiafgift 4,00 1.000 kr. 3,69 5,50 6,12 6,52 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91

I alt 1.000 kr. 3,69 5,50 6,12 6,52 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91

Afgifter for Træpiller kr./MWh
2022 Nox afgift 1,46 1.000 kr. 2,36 3,51 3,91 4,16 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41

I alt 1.000 kr. 2,36 3,51 3,91 4,16 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41
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Samfund (Projekt-transmiss)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Projekt - Fjernvarme med transmissionsledning
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Samlede afgifter

Samlede afgifter 1.000 kr. 12 18 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 429

Investeringer

Investeringer i ledningsnet

% Udbygget % 50% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

I alt 1.000 kr. 32.455 16.227 16.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.909

Investeringer i stikledninger kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 34.000 1.000 kr. 4.624 918 918 952 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.330

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 34.000 1.000 kr. 3.060 578 612 612 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.474

Etagebolig (Eksisterende) 34.000 1.000 kr. 170 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306

Blokcentral (Eksisterende) 95.750 1.000 kr. 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383

Erhverv (Eksisterende) 80.845 1.000 kr. 1.132 1.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.183

Rækkehuse (Nye) (1 stk. pr. rækkehus) 34.000 1.000 kr. 238 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612

I alt 1.000 kr. 9.415 3.061 1.717 1.564 1.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.288

Investeringer i fjernvarmeunits kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 28.000 1.000 kr. 3.808 756 756 784 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.860

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 28.000 1.000 kr. 2.520 476 504 504 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.508

Etagebolig (Eksisterende) 31.700 1.000 kr. 159 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285

Blokcentral (Eksisterende) 64.800 1.000 kr. 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259

Erhverv (Eksisterende) 53.000 1.000 kr. 742 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431

Rækkehuse (Nye) 28.000 1.000 kr. 392 308 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.008

I alt 1.000 kr. 7.750 2.485 1.568 1.288 1.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.352

Reinvesteringer i fjernvarmeunits Levetid

Parcelhuse (Eksisterende) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etagebolig (Eksisterende) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Blokcentral (Eksisterende) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erhverv (Eksisterende) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rækkehuse (Nye) 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frakobling af gasstik kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 6.560 1.000 kr. 892 177 177 184 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.607

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 6.560 1.000 kr. 590 112 118 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056

Etagebolig (Eksisterende) 8.000 1.000 kr. 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72

Blokcentral (Eksisterende) 8.000 1.000 kr. 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Erhverv (Eksisterende) 8.000 1.000 kr. 112 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216

Rækkehuse (Nye) 0 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 1.000 kr. 1.651 441 295 302 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.983

Investeringer I alt 1.000 kr. 51.271 22.215 19.807 3.154 3.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.532

Scrapværdi fjernvarmeunits Levetid

Parcelhuse (Eksisterende) 25 1.000 kr. -762 -181 -212 -251 -272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.678

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 25 1.000 kr. -504 -114 -141 -161 -181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.102

Etagebolig (Eksisterende) 25 1.000 kr. -32 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62

Blokcentral (Eksisterende) 25 1.000 kr. -26 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57

Erhverv (Eksisterende) 25 1.000 kr. -148 -165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -314

Rækkehuse (Nye) 25 1.000 kr. -78 -74 -86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -239

Scrapværdi akkumuleret 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.451 -3.451

Scrapværdi gadeledninger Levetid

Gadeledninger 50 1.000 kr. -19.473 -10.061 -10.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.919

Scrapværdi akkumuleret 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.919 -39.919
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Samfund (Projekt-transmiss)

Halsnæs Varme

Fjernvarmeforsyning af Ølsted Projekt - Fjernvarme med transmissionsledning
Energi, miljø og samfundsøkonomi 

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Scrapværdi stikledninger Levetid

Parcelhuse (Eksisterende) 50 1.000 kr. -2.774 -569 -588 -628 -624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.184

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 50 1.000 kr. -1.836 -358 -392 -404 -416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.406

Etagebolig (Eksisterende) 50 1.000 kr. -102 -84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186

Blokcentral (Eksisterende) 50 1.000 kr. -115 -119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -234

Erhverv (Eksisterende) 50 1.000 kr. -679 -652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.331

Rækkehuse (Nye) (1 stk. pr. rækkehus) 50 1.000 kr. -143 -116 -120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -378

Scrapværdi akkumuleret 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.719 -10.719

Scrapværdi I alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.089 -54.089

D&V

Fast D&V for units kr./stk/år

Parcelhuse (Eksisterende) 350 1.000 kr. 48 57 67 76 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1.619

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 350 1.000 kr. 32 37 44 50 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 1.064

Etagebolig (Eksisterende) 380 1.000 kr. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67

Blokcentral (Eksisterende) 600 1.000 kr. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47

Erhverv (Eksisterende) 520 1.000 kr. 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 274

Rækkehuse (Nye) 350 1.000 kr. 5 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 240

I alt 1.000 kr. 94 123 143 159 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 3.312

Variabel D&V for produktionsanlæg kr./MWh/år

Elkedel 8 1.000 kr. 11 17 18 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 398

Varmepumpe 30 1.000 kr. 93 138 154 164 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 3.326

Træpiller 30 1.000 kr. 44 66 73 78 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 1.580

I alt 1.000 kr. 148 220 245 261 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 5.305

D&V for ledningsnet af ledningspris pr år

Samlet for ledningsnet 0,50% 1.000 kr. 0 0 0 0 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 4.868

I alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 4.868

D&V I alt 1.000 kr. 242 344 388 420 451 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 13.485

Samfundsøkonomi for projekt

NPV 

2023-2042

Økonomi i nutidsværdier

Brændselspris inkl. NAF 1.000 kr. 1.886 2.499 2.732 2.894 3.026 2.984 2.899 2.768 2.772 2.776 2.780 2.785 2.789 2.793 2.797 2.802 2.806 2.810 2.810 2.810 38.991

Investeringer inkl. NAF 1.000 kr. 65.626 28.435 25.354 4.037 3.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.662

Reivesteringer inkl. NAF 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scrapværdi inkl. NAF 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.234 -34.795

Drift og vedligehold inkl. NAF 1.000 kr. 310 440 496 538 578 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993 11.745

CO₂ inkl. NAF 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO₂ - Ækvivalenter inkl. NAF 1.000 kr. 13 18 19 20 21 20 20 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 29 29 312

SO2 1.000 kr. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

NOX 1.000 kr. 12 17 18 18 18 18 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 237

PM2,5 1.000 kr. 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 90

Afgiftsforvridning 1.000 kr. -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -38

Samfundsøkonomi i alt 1.000 kr. 67.851 31.413 28.625 7.513 7.598 4.021 3.936 3.803 3.808 3.813 3.818 3.823 3.828 3.833 3.838 3.843 3.849 3.854 3.854 -65.380 136.229
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Virksomhed(alternativ)

Halsnæs Varme
Fjernvarmeforsyning af Ølsted Selskabsøkonomi - alternativ

Virksomhedsøkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Tilslutningstakt / investeringstakt

Antal - tilgang

Parcelhuse (Eksisterende) Tilgang stk. 136 27 27 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) Tilgang stk. 90 17 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161

Etagebolig (Eksisterende) Tilgang stk. 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Blokcentral (Eksisterende) Tilgang stk. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Erhverv (Eksisterende) Tilgang stk. 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Rækkehuse (Nye) Tilgang stk. 14 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

I alt Tilgang stk. 261 74 56 46 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482

Antal - akkumuleret

Parcelhuse (Eksisterende) Akkumuleret stk. 136 163 190 218 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) Akkumuleret stk. 90 107 125 143 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161

Etagebolig (Eksisterende) Akkumuleret stk. 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Blokcentral (Eksisterende) Akkumuleret stk. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Erhverv (Eksisterende) Akkumuleret stk. 14 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Rækkehuse (Nye) Akkumuleret stk. 14 25 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

I alt Akkumuleret stk. 261 335 391 437 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482

Netto varmebehov

Samlet netto varmebehov

Varmebehov netto hos forbruger MWh 5.146 7.668 8.324 8.951 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 183.066

Varmetab stikledninger MWh 257 383 416 448 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 9.153

Varmetab fjv.net MWh 459 688 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 17.666

Varmebehov an net MWh 5.862 8.740 9.658 10.316 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 209.885

Produktionsanlæg

Produktionsfordeling

Varmepumpe MWh 5.569 8.303 9.175 9.545 9.769 9.580 9.307 9.310 9.312 9.304 9.310 9.311 9.307 9.302 9.312 9.310 9.310 9.299 9.310 9.312 182.257

Gaskedel MWh 293 437 483 771 1.188 1.377 1.649 1.647 1.645 1.652 1.647 1.646 1.649 1.654 1.645 1.647 1.647 1.658 1.647 1.645 27.628

I alt MWh 5.862 8.740 9.658 10.316 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 10.957 209.885

Brændselsforbrug Effektivitet

Varmepumpe 340% MWh 1.638 2.442 2.699 2.807 2.873 2.818 2.737 2.738 2.739 2.737 2.738 2.738 2.737 2.736 2.739 2.738 2.738 2.735 2.738 2.739 53.605

Gaskedel 100% MWh 293 437 483 771 1.188 1.377 1.649 1.647 1.645 1.652 1.647 1.646 1.649 1.654 1.645 1.647 1.647 1.658 1.647 1.645 27.628

I alt MWh 1.931 2.879 3.182 3.578 4.061 4.195 4.387 4.385 4.384 4.389 4.385 4.384 4.387 4.390 4.384 4.385 4.385 4.393 4.385 4.384 81.233

Brændselsomkostninger tarif+afgifter kr./MWh

Varmepumpe 683,8 1.000 kr. 1.120 1.670 1.845 1.919 1.965 1.927 1.872 1.872 1.873 1.871 1.872 1.872 1.872 1.871 1.873 1.872 1.872 1.870 1.872 1.873 36.653

Gaskedel 971,4 1.000 kr. 285 424 469 749 1.154 1.338 1.602 1.600 1.598 1.605 1.600 1.599 1.602 1.607 1.598 1.600 1.600 1.611 1.600 1.598 26.837

I alt 1.000 kr. 1.405 2.094 2.314 2.669 3.118 3.264 3.474 3.472 3.471 3.476 3.472 3.471 3.474 3.478 3.471 3.472 3.472 3.481 3.472 3.471 63.489

Variabel D&V kr./MWh (varme)

Varmepumpe 20,5 1.000 kr. 114 170 188 196 200 196 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 190 191 191 3.733

Gaskedel 8,4 1.000 kr. 2 4 4 6 10 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 231

I alt 1.000 kr. 117 174 192 202 210 208 204 204 205 204 204 205 204 204 205 204 204 204 204 205 3.965
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Virksomhed(alternativ)

Halsnæs Varme
Fjernvarmeforsyning af Ølsted Selskabsøkonomi - alternativ

Virksomhedsøkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Fast D&V kr./stk./år

Varmepumpe 15.230 1.000 kr. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 305

Gaskedel 15.230 1.000 kr. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 305

I alt 1.000 kr. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 609

Selskabsøkonomiske indtægter

Variabel afgift kr./MWh/år

Parcelhuse (Eksisterende) 380 1.000 kr. 815 977 1.139 1.306 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 27.726

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 380 1.000 kr. 351 417 488 558 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 11.861

Etagebolig (Eksisterende) 380 1.000 kr. 64 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 2.267

Blokcentral (Eksisterende) 380 1.000 kr. 122 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 4.741

Erhverv (Eksisterende) 380 1.000 kr. 582 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 21.895

Rækkehuse (Nye) 380 1.000 kr. 22 39 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 1.075

I alt 1.000 kr. 1.956 2.914 3.163 3.401 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 69.565

Fast afgift (Arealbidrag) kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 3.176 1.000 kr. 432 518 603 692 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 14.696

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 3.028 1.000 kr. 272 324 378 433 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 9.207

Etagebolig (Eksisterende) 6.390 1.000 kr. 32 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 1.125

Blokcentral (Eksisterende) 25.160 1.000 kr. 50 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1.962

Erhverv (Eksisterende) 14.358 1.000 kr. 201 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 7.567

Rækkehuse (Nye) 1.705 1.000 kr. 24 43 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 1.171

I alt 1.000 kr. 1.012 1.430 1.589 1.733 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 35.729

Investeringsbetaling kr./år

Parcelhuse (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 3.545 704 704 730 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.386

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 2.346 443 469 469 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.197

Etagebolig (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 130 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235

Blokcentral (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104

Erhverv (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 365 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704

Rækkehuse (Nye) (1 stik pr. rækkehus) 26.065 1.000 kr. 182 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469

I alt 1.000 kr. 6.621 1.785 1.316 1.199 1.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.094

Stikledningsbetaling kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 8.399 1.000 kr. 1.142 227 227 235 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.058

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 8.399 1.000 kr. 756 143 151 151 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352

Etagebolig (Eksisterende) 8.399 1.000 kr. 42 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76

Blokcentral (Eksisterende) 27.716 1.000 kr. 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111

Erhverv (Eksisterende) 23.053 1.000 kr. 323 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622

Rækkehuse (Nye) (1 stik pr. rækkehus) 8.399 1.000 kr. 59 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151

I alt 1.000 kr. 2.377 804 424 386 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.370

Investeringer og D&V

Investeringer

Investering i gadeledninger 1.000 kr. 16.764 8.382 8.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.528

Investering i stikledninger 1.000 kr. 9.415 3.061 1.717 1.564 1.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.288

Investering varmepumpe 1.000 kr. 26.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.470

Investering gasekedel (spidlast i Ølsted) 1.000 kr. 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000

Tillæg til markedføring 1.000 kr. 2.882 572 505 78 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.114

I alt 1.000 kr. 60.532 12.016 10.604 1.642 1.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.400
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Virksomhed(alternativ)

Halsnæs Varme
Fjernvarmeforsyning af Ølsted Selskabsøkonomi - alternativ

Virksomhedsøkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Inflation Iht. Energistyrelsens anvisninger 1,61% 1,52% 1,94% 1,79% 1,67% 1,66% 1,67% 1,67% 1,79% 1,76% 1,80% 1,77% 1,79% 2,00% 2,03% 2,00% 2,02% 1,99% 2,00% 1,97%

- Inflator 1,016 1,015 1,019 1,018 1,017 1,017 1,017 1,017 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

- akkumuleret 1,000 1,015 1,035 1,053 1,071 1,089 1,107 1,126 1,146 1,166 1,187 1,208 1,229 1,254 1,279 1,305 1,331 1,358 1,385 1,412

Finansierings-forudsætninger

Obligationslån, annuitet Inflation 

Rente 2,0% Iht. Energistyrelsens anvisninger

Kurs 100

Løbetid 25

Finansiering 1.000 kr. 3.100 3.669 4.143 4.154 4.168 4.100 4.032 3.966 3.897 3.829 3.762 3.696 3.631 3.560 3.489 3.421 3.353 3.288 3.223 3.161 73.644

D&V

Ledningsnet 1.000 kr. 0 0 0 0 0 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.515

I alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.515

Selskabsøkonomi

Indtægter

Variabel afgift 1.000 kr. 1.956 2.914 3.163 3.401 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 69.565

Fast afgift (Arealbidrag) 1.000 kr. 1.012 1.430 1.589 1.733 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 35.729

Investeringsbetaling 1.000 kr. 6.621 1.785 1.316 1.199 1.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.094

Stikledningsbetaling 1.000 kr. 2.377 804 424 386 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.370

I alt 1.000 kr. 11.965 6.934 6.493 6.719 7.057 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 121.758

Udgifter

Energiudgifter 1.000 kr. 1.405 2.094 2.314 2.669 3.118 3.264 3.474 3.472 3.471 3.476 3.472 3.471 3.474 3.478 3.471 3.472 3.472 3.481 3.472 3.471 63.489

D&V fjernvarmenet 1.000 kr. 0 0 0 0 0 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.515

D&V varmeproduktion 1.000 kr. 147 204 222 232 241 238 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 4.574

Finansiering 1.000 kr. 3.100 3.669 4.143 4.154 4.168 4.100 4.032 3.966 3.897 3.829 3.762 3.696 3.631 3.560 3.489 3.421 3.353 3.288 3.223 3.161 73.644

I alt 1.000 kr. 4.652 5.968 6.679 7.055 7.527 7.770 7.909 7.841 7.770 7.708 7.636 7.570 7.508 7.440 7.363 7.296 7.228 7.171 7.098 7.034 144.222

Resultat

Selskabsøkonomisk resultat pr. år 1.000 kr. 7.313 966 -187 -336 -470 -2.264 -2.403 -2.335 -2.264 -2.202 -2.130 -2.064 -2.002 -1.934 -1.857 -1.789 -1.722 -1.665 -1.592 -1.528 -22.464

Selskabsøkonomi akkumuleret 1.000 kr. 7.313 8.279 8.092 7.756 7.286 5.022 2.619 284 -1.979 -4.181 -6.311 -8.376 -10.378 -12.312 -14.168 -15.958 -17.680 -19.344 -20.936 -22.464

Selskabsøkonomi akkumuleret og deflateret 1.000 kr. 7.169 8.098 7.922 7.612 7.186 5.176 3.084 1.091 -803 -2.610 -4.323 -5.950 -7.498 -8.964 -10.343 -11.647 -12.876 -14.042 -15.135 -16.163
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Virksomhed(projekt)

Halsnæs Varme
Fjernvarmeforsyning af Ølsted Selskabsøkonomi - projektet

Virksomhedsøkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Tilslutningstakt / investeringstakt

Antal - tilgang

Parcelhuse (Eksisterende) Tilgang stk. 136 27 27 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) Tilgang stk. 90 17 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161

Etagebolig (Eksisterende) Tilgang stk. 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Blokcentral (Eksisterende) Tilgang stk. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Erhverv (Eksisterende) Tilgang stk. 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Rækkehuse (Nye) Tilgang stk. 14 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

I alt Tilgang stk. 261 74 56 46 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482

Antal - akkumuleret

Parcelhuse (Eksisterende) Akkumuleret stk. 136 163 190 218 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 4.627

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) Akkumuleret stk. 90 107 125 143 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 3.041

Etagebolig (Eksisterende) Akkumuleret stk. 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 176

Blokcentral (Eksisterende) Akkumuleret stk. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78

Erhverv (Eksisterende) Akkumuleret stk. 14 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 527

Rækkehuse (Nye) Akkumuleret stk. 14 25 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 687

I alt Akkumuleret stk. 261 335 391 437 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 9.136

Netto varmebehov

Samlet netto varmebehov

Varmebehov netto hos forbruger MWh 5.146 7.668 8.324 8.951 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 9.561 183.066

Varmetab stikledninger MWh 257 383 416 448 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 9.153

Varmetab fjv.net MWh 635 952 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 24.442

Varmebehov an net MWh 6.038 9.004 10.010 10.668 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 216.661

Produktionsanlæg

Produktionsfordeling

Elkedel MWh 1.480 2.208 2.454 2.616 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 53.123

Varmepumpe MWh 3.090 4.607 5.122 5.458 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 5.786 110.856

Træpiller MWh 1.468 2.189 2.434 2.594 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 52.682

I alt MWh 6.038 9.004 10.010 10.668 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 11.309 216.661

Elkedel produktion (opdelt)

Elkedel - spot og nedregulering MWh 941 1.403 1.560 1.663 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 33.766

Elkedel - special MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elkedel - frekvens MWh 539 804 894 953 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 19.357

I alt MWh 1.480 2.208 2.454 2.616 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 2.773 53.123

Brændselsforbrug Effektivitet

Elkedel 99% MWh 1.495 2.230 2.479 2.642 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 53.659

Varmepumpe 335% MWh 922 1.375 1.529 1.629 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727 33.091

Træpiller 91% MWh 1.613 2.406 2.675 2.850 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022 57.892

I alt MWh 4.031 6.011 6.683 7.122 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 144.643
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Virksomhed(projekt)

Halsnæs Varme
Fjernvarmeforsyning af Ølsted Selskabsøkonomi - projektet

Virksomhedsøkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Elkedel elforbrug (opdelt) Effektivitet

Elkedel - spot og nedregulering 99% MWh 951 1.417 1.576 1.679 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 34.107

Elkedel - special 99% MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elkedel - frekvens 99% MWh 545 813 903 963 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 19.553

I alt MWh 1.495 2.230 2.479 2.642 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 53.659

Brændselsomkostninger tarif+afgifter kr./MWh

Varmepumpe 679,8 1.000 kr. 627 935 1.039 1.108 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 22.494

Træpiller 356,7 1.000 kr. 576 858 954 1.017 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 20.651

I alt 1.000 kr. 1.202 1.793 1.993 2.124 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 43.145

Elomkostninger til elkedel kr./MWh

El køb - tariffer og afgifter 124,5 1.000 kr. 186 278 309 329 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 6.678

Elkedel - spot og nedregulering 46,4 1.000 kr. 44 66 73 78 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.582

Elkedel - special 0,0 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elkedel - frekvens 3,8 1.000 kr. 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75

I alt 1.000 kr. 232 346 385 410 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 8.335

Variabel D&V kr./MWh (varme)

Elkedel 7,5 1.000 kr. 11 17 18 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 398

Varmepumpe 30,0 1.000 kr. 93 138 154 164 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 3.326

Træpiller 30,0 1.000 kr. 44 66 73 78 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 1.580

I alt 1.000 kr. 148 220 245 261 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 5.305

Selskabsøkonomiske indtægter

Variabel afgift kr./MWh/år

Parcelhuse (Eksisterende) 380 1.000 kr. 815 977 1.139 1.306 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 27.726

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 380 1.000 kr. 351 417 488 558 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 11.861

Etagebolig (Eksisterende) 380 1.000 kr. 64 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 2.267

Blokcentral (Eksisterende) 380 1.000 kr. 122 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 4.741

Erhverv (Eksisterende) 380 1.000 kr. 582 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 21.895

Rækkehuse (Nye) 380 1.000 kr. 22 39 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 1.075

I alt 1.000 kr. 1.956 2.914 3.163 3.401 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 69.565

Fast afgift (Arealbidrag) kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 3.176 1.000 kr. 432 518 603 692 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 14.696

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 3.028 1.000 kr. 272 324 378 433 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 9.207

Etagebolig (Eksisterende) 6.390 1.000 kr. 32 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 1.125

Blokcentral (Eksisterende) 25.160 1.000 kr. 50 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1.962

Erhverv (Eksisterende) 14.358 1.000 kr. 201 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 7.567

Rækkehuse (Nye) 1.705 1.000 kr. 24 43 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 1.171

I alt 1.000 kr. 1.012 1.430 1.589 1.733 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 35.729

Investeringsbetaling kr./år

Parcelhuse (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 3.545 704 704 730 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.386

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 2.346 443 469 469 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.197

Etagebolig (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 130 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235

Blokcentral (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104

Erhverv (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 365 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704

Rækkehuse (Nye) (1 stik pr. rækkehus) 26.065 1.000 kr. 182 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469

I alt 1.000 kr. 6.621 1.785 1.316 1.199 1.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.094
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Virksomhed(projekt)

Halsnæs Varme
Fjernvarmeforsyning af Ølsted Selskabsøkonomi - projektet

Virksomhedsøkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Stikledningsbetaling kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 8.399 1.000 kr. 1.142 227 227 235 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.058

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 8.399 1.000 kr. 756 143 151 151 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352

Etagebolig (Eksisterende) 8.399 1.000 kr. 42 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76

Blokcentral (Eksisterende) 27.716 1.000 kr. 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111

Erhverv (Eksisterende) 23.053 1.000 kr. 323 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622

Rækkehuse (Nye) (1 stik pr. rækkehus) 8.399 1.000 kr. 59 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151

I alt 1.000 kr. 2.377 804 424 386 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.370

Investeringer og D&V

Investeringer

Investering i transmissionsledning 1.000 kr. 15.691 7.845 7.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.381

Investering i gadeledninger 1.000 kr. 16.764 8.382 8.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.528

Investering i stikledninger 1.000 kr. 9.415 3.061 1.717 1.564 1.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.288

Tillæg til markedføring 1.000 kr. 2.093 964 897 78 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.110

I alt 1.000 kr. 43.963 20.253 18.841 1.642 1.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.307

Inflation Iht. Energistyrelsens anvisninger 1,61% 1,52% 1,94% 1,79% 1,67% 1,66% 1,67% 1,67% 1,79% 1,76% 1,80% 1,77% 1,79% 2,00% 2,03% 2,00% 2,02% 1,99% 2,00% 1,97%

- Inflator 1,016 1,015 1,019 1,018 1,017 1,017 1,017 1,017 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

- akkumuleret 1,000 1,015 1,035 1,053 1,071 1,089 1,107 1,126 1,146 1,166 1,187 1,208 1,229 1,254 1,279 1,305 1,331 1,358 1,385 1,412

Finansierings-forudsætninger

Obligationslån, annuitet Inflation 

Rente 2,0% Iht. Energistyrelsens anvisninger

Kurs 100

Løbetid 25

Finansiering 1.000 kr. 2.252 3.255 4.158 4.169 4.183 4.115 4.047 3.981 3.911 3.843 3.776 3.710 3.645 3.573 3.502 3.434 3.366 3.300 3.235 3.172 72.628

D&V

Ledningsnet 1.000 kr. 0 0 0 0 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 4.868

I alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 4.868
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Virksomhed(projekt)

Halsnæs Varme
Fjernvarmeforsyning af Ølsted Selskabsøkonomi - projektet

Virksomhedsøkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Selskabsøkonomi

Indtægter

Variabel afgift 1.000 kr. 1.956 2.914 3.163 3.401 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 3.633 69.565

Fast afgift (Arealbidrag) 1.000 kr. 1.012 1.430 1.589 1.733 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 35.729

Investeringsbetaling 1.000 kr. 6.621 1.785 1.316 1.199 1.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.094

Stikledningsbetaling 1.000 kr. 2.377 804 424 386 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.370

I alt 1.000 kr. 11.965 6.934 6.493 6.719 7.057 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 121.758

Udgifter

Energiudgifter 1.000 kr. 1.435 2.139 2.378 2.535 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 51.480

D&V fjernvarmenet 1.000 kr. 0 0 0 0 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 4.868

D&V varmeproduktion 1.000 kr. 148 220 245 261 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 5.305

Finansiering 1.000 kr. 2.252 3.255 4.158 4.169 4.183 4.115 4.047 3.981 3.911 3.843 3.776 3.710 3.645 3.573 3.502 3.434 3.366 3.300 3.235 3.172 72.628

I alt 1.000 kr. 3.834 5.615 6.782 6.965 7.147 7.404 7.336 7.269 7.199 7.132 7.064 6.998 6.933 6.862 6.791 6.722 6.654 6.588 6.524 6.461 134.281

Resultat

Selskabsøkonomisk resultat pr. år 1.000 kr. 8.130 1.319 -289 -246 -90 -1.898 -1.830 -1.763 -1.693 -1.626 -1.558 -1.492 -1.427 -1.356 -1.285 -1.216 -1.148 -1.082 -1.018 -955 -12.523

Selskabsøkonomi akkumuleret 1.000 kr. 8.130 9.449 9.160 8.914 8.823 6.926 5.096 3.333 1.639 14 -1.544 -3.037 -4.464 -5.819 -7.104 -8.320 -9.468 -10.550 -11.568 -12.523

Selskabsøkonomi akkumuleret og deflateret 1.000 kr. 7.971 9.238 8.966 8.738 8.657 6.972 5.379 3.874 2.457 1.123 -130 -1.306 -2.410 -3.437 -4.392 -5.277 -6.097 -6.855 -7.553 -8.196
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Virksomhed(tilskudENS)

Halsnæs Varme
Fjernvarmeforsyning af Ølsted Selskabsøkonomi - projektet

Virksomhedsøkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Korrektionsfaktor 100%

Antal - tilgang

Parcelhuse (Eksisterende) Tilgang stk. 136 27 27 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) Tilgang stk. 90 17 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161

Etagebolig (Eksisterende) Tilgang stk. 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Blokcentral (Eksisterende) Tilgang stk. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Erhverv (Eksisterende) Tilgang stk. 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Rækkehuse (Nye) Tilgang stk. 14 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

I alt Tilgang stk. 262 74 56 46 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483

Antal - akkumuleret

Parcelhuse (Eksisterende) Akkumuleret stk. 136 163 190 218 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 4.637

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) Akkumuleret stk. 90 107 125 143 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 3.048

Etagebolig (Eksisterende) Akkumuleret stk. 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 176

Blokcentral (Eksisterende) Akkumuleret stk. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78

Erhverv (Eksisterende) Akkumuleret stk. 14 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 528

Rækkehuse (Nye) Akkumuleret stk. 14 25 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 689

I alt Akkumuleret stk. 262 336 392 438 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 9.156

Netto varmebehov

Samlet netto varmebehov

Varmebehov netto hos forbruger MWh 5.158 7.686 8.343 8.971 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 9.582 183.475

Varmetab stikledninger MWh 258 384 417 449 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 9.174

Varmetab fjv.net MWh 635 952 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 24.442

Varmebehov an net MWh 6.050 9.022 10.030 10.689 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 217.091

Produktionsanlæg

Produktionsfordeling

Elkedel MWh 1.483 2.212 2.459 2.621 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 53.228

Varmepumpe MWh 3.096 4.616 5.132 5.469 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 111.076

Træpiller MWh 1.471 2.194 2.439 2.599 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 52.786

I alt MWh 6.050 9.022 10.030 10.689 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 11.331 217.091

Elkedel produktion (opdelt)

Elkedel - spot og nedregulering MWh 943 1.406 1.563 1.666 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 33.833

Elkedel - special MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elkedel - frekvens MWh 541 806 896 955 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 19.395

I alt MWh 1.483 2.212 2.459 2.621 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 53.228

Brændselsforbrug Effektivitet

Elkedel 99% MWh 1.498 2.234 2.484 2.647 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 53.766

Varmepumpe 335% MWh 924 1.378 1.532 1.633 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731 33.157

Træpiller 91% MWh 1.617 2.411 2.680 2.856 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 58.007

I alt MWh 4.039 6.023 6.696 7.136 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 7.565 144.930
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Virksomhed(tilskudENS)

Halsnæs Varme
Fjernvarmeforsyning af Ølsted Selskabsøkonomi - projektet

Virksomhedsøkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Elkedel elforbrug (opdelt) Effektivitet

Elkedel - spot og nedregulering 99% MWh 952 1.420 1.579 1.683 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 34.174

Elkedel - special 99% MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elkedel - frekvens 99% MWh 546 814 905 965 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 19.591

I alt MWh 1.498 2.234 2.484 2.647 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 53.766

Brændselsomkostninger tarif+afgifter kr./MWh

Varmepumpe 679,8 1.000 kr. 628 937 1.041 1.110 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 22.539

Træpiller 356,7 1.000 kr. 577 860 956 1.019 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 20.692

I alt 1.000 kr. 1.205 1.797 1.997 2.129 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 43.231

Elomkostninger til elkedel kr./MWh

El køb - tariffer og afgifter 124,5 1.000 kr. 186 278 309 329 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 6.691

Elkedel - spot og nedregulering 46,4 1.000 kr. 44 66 73 78 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.585

Elkedel - special 0,0 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elkedel - frekvens 3,8 1.000 kr. 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75

I alt 1.000 kr. 233 347 386 411 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 8.351

Variabel D&V kr./MWh (varme)

Elkedel 7,5 1.000 kr. 11 17 18 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 399

Varmepumpe 30,0 1.000 kr. 93 138 154 164 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 3.332

Træpiller 30,0 1.000 kr. 44 66 73 78 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.584

I alt 1.000 kr. 148 221 246 262 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 5.315

Selskabsøkonomiske indtægter

Variabel afgift kr./MWh/år

Parcelhuse (Eksisterende) 380 1.000 kr. 817 979 1.141 1.309 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 27.788

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 380 1.000 kr. 352 418 489 559 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 11.888

Etagebolig (Eksisterende) 380 1.000 kr. 65 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 2.272

Blokcentral (Eksisterende) 380 1.000 kr. 122 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 4.752

Erhverv (Eksisterende) 380 1.000 kr. 583 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 21.944

Rækkehuse (Nye) 380 1.000 kr. 22 39 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 1.077

I alt 1.000 kr. 1.960 2.921 3.170 3.409 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 69.721

Fast afgift (Arealbidrag) kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 3.176 1.000 kr. 433 519 605 694 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 14.729

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 3.028 1.000 kr. 273 325 379 434 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 9.228

Etagebolig (Eksisterende) 6.390 1.000 kr. 32 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 1.127

Blokcentral (Eksisterende) 25.160 1.000 kr. 50 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1.967

Erhverv (Eksisterende) 14.358 1.000 kr. 201 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 7.584

Rækkehuse (Nye) 1.705 1.000 kr. 24 43 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 1.174

I alt 1.000 kr. 1.014 1.433 1.593 1.736 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 35.809

Investeringsbetaling kr./år

Parcelhuse (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 3.553 705 705 731 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 2.351 444 470 470 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.206

Etagebolig (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 131 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235

Blokcentral (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104

Erhverv (Eksisterende) 26.065 1.000 kr. 366 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705

Rækkehuse (Nye) (1 stik pr. rækkehus) 26.065 1.000 kr. 183 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470

I alt 1.000 kr. 6.635 1.789 1.319 1.202 1.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.121
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Virksomhed(tilskudENS)

Halsnæs Varme
Fjernvarmeforsyning af Ølsted Selskabsøkonomi - projektet

Virksomhedsøkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Stikledningsbetaling kr./stk

Parcelhuse (Eksisterende) 8.399 1.000 kr. 1.145 227 227 236 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.062

Række-, kæde og dobbelthuse (Eksisterende) 8.399 1.000 kr. 758 143 152 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.355

Etagebolig (Eksisterende) 8.399 1.000 kr. 42 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76

Blokcentral (Eksisterende) 27.716 1.000 kr. 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111

Erhverv (Eksisterende) 23.053 1.000 kr. 323 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624

Rækkehuse (Nye) (1 stik pr. rækkehus) 8.399 1.000 kr. 59 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152

I alt 1.000 kr. 2.382 806 425 387 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.380

Investeringer og D&V

Investeringer

Investering i transmissionsledning 1.000 kr. 15.691 7.845 7.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.381

Investering i gadeledninger 1.000 kr. 16.764 8.382 8.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.528

Investering i stikledninger 1.000 kr. 9.436 3.068 1.721 1.567 1.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.326

Tillæg til markedføring 1.000 kr. 2.095 965 897 78 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.112

I alt 1.000 kr. 43.985 20.260 18.846 1.646 1.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.347

Inflation Iht. Energistyrelsens anvisninger 1,61% 1,52% 1,94% 1,79% 1,67% 1,66% 1,67% 1,67% 1,79% 1,76% 1,80% 1,77% 1,79% 2,00% 2,03% 2,00% 2,02% 1,99% 2,00% 1,97%

- Inflator 1,016 1,015 1,019 1,018 1,017 1,017 1,017 1,017 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

- akkumuleret 1,000 1,015 1,035 1,053 1,071 1,089 1,107 1,126 1,146 1,166 1,187 1,208 1,229 1,254 1,279 1,305 1,331 1,358 1,385 1,412

Finansierings-forudsætninger

Obligationslån, annuitet Inflation 

Rente 2,0% Iht. Energistyrelsens anvisninger

Kurs 100

Løbetid 25

Finansiering 1.000 kr. 2.253 3.257 4.160 4.171 4.185 4.117 4.049 3.983 3.913 3.845 3.777 3.712 3.646 3.575 3.504 3.435 3.367 3.301 3.237 3.174 72.662

D&V

Ledningsnet 1.000 kr. 0 0 0 0 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 4.879

I alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 4.879

Selskabsøkonomi

Indtægter

Variabel afgift 1.000 kr. 1.960 2.921 3.170 3.409 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 69.721

Fast afgift (Arealbidrag) 1.000 kr. 1.014 1.433 1.593 1.736 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 35.809

Investeringsbetaling 1.000 kr. 6.635 1.789 1.319 1.202 1.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.121

Stikledningsbetaling 1.000 kr. 2.382 806 425 387 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.380

I alt 1.000 kr. 11.992 6.950 6.507 6.734 7.073 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 122.030

Udgifter

Energiudgifter 1.000 kr. 1.438 2.144 2.383 2.540 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 51.582

D&V fjernvarmenet 1.000 kr. 0 0 0 0 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 4.879

D&V varmeproduktion 1.000 kr. 148 221 246 262 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 5.315

Finansiering 1.000 kr. 2.253 3.257 4.160 4.171 4.185 4.117 4.049 3.983 3.913 3.845 3.777 3.712 3.646 3.575 3.504 3.435 3.367 3.301 3.237 3.174 72.662

I alt 1.000 kr. 3.839 5.622 6.789 6.973 7.155 7.412 7.344 7.278 7.208 7.140 7.072 7.007 6.942 6.870 6.799 6.730 6.662 6.596 6.532 6.469 134.438
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Virksomhed(tilskudENS)

Halsnæs Varme
Fjernvarmeforsyning af Ølsted Selskabsøkonomi - projektet

Virksomhedsøkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Resultat År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt Nuværdi

Antal tilskudsberettigede forbrugere Teoretisk 247,6 63,1 45,1 46,1 45,1 447,0

Akkumuleret 247,6 310,7 355,8 401,9 447,0

Tilskud fra ENS for balance 20.000 kr.        1.000 kr. 0 0 0 0 8.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.940 8.097

Driftsindtægter 1.000 kr. 11.992 6.950 6.507 6.734 7.073 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 5.518 122.030 101.418

Driftsudgifter 1.000 kr. -3.839 -5.622 -6.789 -6.973 -7.155 -7.412 -7.344 -7.278 -7.208 -7.140 -7.072 -7.007 -6.942 -6.870 -6.799 -6.730 -6.662 -6.596 -6.532 -6.469 -134.438 -109.515

Selskabsøkonomisk resultat pr. år 1.000 kr. 8.153 1.328 -282 -239 8.857 -1.894 -1.826 -1.759 -1.689 -1.622 -1.554 -1.488 -1.423 -1.352 -1.281 -1.212 -1.144 -1.078 -1.013 -951 -3.468 0

Selskabsøkonomi akkumuleret 1.000 kr. 8.153 9.481 9.199 8.961 17.818 15.925 14.099 12.339 10.650 9.028 7.474 5.985 4.562 3.211 1.930 718 -426 -1.504 -2.517 -3.468

Selskabsøkonomi akkumuleret og deflateret 1.000 kr. 7.993 9.269 9.004 8.784 16.806 15.125 13.535 12.033 10.620 9.289 8.039 6.866 5.766 4.741 3.790 2.907 2.090 1.335 640 0

Antal eksisterende olie- og gaskunder i område 492 stk
Antal forventede konv. Inden for 5 år 446 stk
Ansøgt støttesum 8.920.000  kr.

Selskabsøkonomi inkl. tilskud (korrektionsfaktor=100%) I alt Nuværdi

Tilskud fra ENS for balance 1.000 kr. 0 0 0 0 8.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.920 8.079

Driftsindtægter 1.000 kr. 11.965 6.934 6.493 6.719 7.057 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 121.758 101.191

Driftsudgifter 1.000 kr. -3.834 -5.615 -6.782 -6.965 -7.147 -7.404 -7.336 -7.269 -7.199 -7.132 -7.064 -6.998 -6.933 -6.862 -6.791 -6.722 -6.654 -6.588 -6.524 -6.461 -134.281 -109.387

Selskabsøkonomisk resultat pr. år 1.000 kr. 8.130 1.319 -289 -246 8.830 -1.898 -1.830 -1.763 -1.693 -1.626 -1.558 -1.492 -1.427 -1.356 -1.285 -1.216 -1.148 -1.082 -1.018 -955 -3.603 -117

Selskabsøkonomi akkumuleret 1.000 kr. 8.130 9.449 9.160 8.914 17.743 15.846 14.016 12.253 10.559 8.934 7.376 5.883 4.456 3.101 1.816 600 -548 -1.630 -2.648 -3.603

Selskabsøkonomi akkumuleret og deflateret 1.000 kr. 7.971 9.238 8.966 8.738 16.736 15.051 13.458 11.953 10.536 9.202 7.949 6.773 5.669 4.642 3.687 2.802 1.982 1.224 526 -117
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